

# 変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 ( 委 託 ) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年3月2日	高単舗-3	令和4年度 単市道路改良事業 市道沢線 道路舗装工事	高梁市中井町津々 地内	ほ装工事	延長 L=77.0m W=3.4~5.0m 表層工(t=4cm) A=246m <sup>2</sup> 角フリューム据付 L=79+2m	令和4年9月9日 ~ 令和5年3月31日	3,124,000円	現地精査の結果、舗装面積を変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和5年3月2日	農耕工-2	令和4年度 農地耕作条件改善事業 備中湯野地区1工区農業用排水施設工事	高梁市備中町西油 野 地内	土木一式工事	農業用排水施設 L=184m (管水路 DCIPΦ75、VPΦ75、VPΦ50) 減圧施設 N=1箇所	令和4年12月5日 ~ 令和5年3月31日	8,679,000円	現地協議の結果、給水栓の位置を変更し、減圧施設の設置が必要となったため。	有限会社 川松組	農林課
令和5年3月3日	高緊自河-3	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川大神谷川 災害防除工事	高梁市高倉町田井 地内	土木一式工事	復旧延長 L=71.3m ポリエチレン製角型U字溝 L=71.3m	令和4年10月26日 ~ 令和5年3月31日	7,601,000円	現場精査の結果、流路の構造を変更したため。	株式会社 本多組	建設課
令和5年3月6日	西緊自災-4	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道入野下線 道路修繕工事	高梁市 備中町東 油野 地内	土木一式工事	延長 L=40.0m 幅員 W=3.40m ブロック積工 A=86m <sup>2</sup> 練石積工 A=6m <sup>2</sup> 敷鉄板設置・撤去 A=33m <sup>2</sup> 舗装工 A=71m <sup>2</sup>	令和4年12月12日 ~ 令和5年3月31日	9,053,000円	現場精査の結果、舗装版処分及び舗装復旧面積が増加したため。	興成開発 株式会社	西部土木事務所
令和5年3月6日		令和4年度 学校施設整備事業 高梁市立成羽小学校遊具整備工事	高梁市 成羽町下 原 地内	とび・土工・コンクリート工	遊具整備 N=1式 既設砂場撤去 N=1基、雲梯新設 N=1基、 タイヤ新設 N=1基、平均台新設 N=1基、 砂場新設 N=1基 グラウンド整備 A=245m <sup>2</sup>	令和4年12月23日 ~ 令和5年3月31日	3,850,000円	工程の変更及び現地精査の結果、仮設工事及びグラウンド整備が追加となったため。	タカオ 株式会社	教育総務課
令和5年3月7日	西緊自災-2	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川阿部山川河川災害防除工事	高梁市成羽町布寄 地内	土木一式工事	施工延長 L=12.0m 張コンクリート工 V=53.1m <sup>3</sup>	令和4年10月26日 ~ 令和5年3月24日	8,459,000円	コンクリート擁壁の端部処理で石積工を増加したため。	丹下建設 株式会社	西部土木事務所
令和5年3月9日		令和3年度(繰越明許)辺地対策道路改良事業 市道堀井阿部浦線道路舗装工事	高梁市備中町平川 地内	ほ装工事	L=190.0m W=3.0(4.0)m 表層 A=901m <sup>2</sup> アスカーブ 76.0m	令和4年10月3日 ~ 令和5年3月31日	5,016,000円	擦りつけ等施工のため表層の施工数量に異同が生じたため。	野田コンストラクション 株式会社	西部土木事務所
令和5年3月10日		令和4年度 高梁市川上診療所施設整備事業 高梁市川上診療所屋上防水等改修工事	高梁市 川上町地 頭 地内	防水工事	屋上等塗膜防水 A=235m <sup>2</sup> 屋上等シート防水 A=395m <sup>2</sup> 外壁等シーリング L=1335m 他	令和4年12月15日 ~ 令和5年3月31日	10,626,000円	平場の塩ビシート防水の一部を、防滑性ビニル床シートで補強する必要が生じたため。	中村建設 株式会社	地域医療連携課
令和5年3月10日		令和4年度 高梁市川上診療所施設整備事業 高梁市川上診療所消防設備改修工事	高梁市 川上町地 頭 地内	消防施設工事	消防設備改修 1式 誘導灯等改修 31基	令和5年1月23日 ~ 令和5年3月31日	1,859,000円	設置する誘導灯の等級を変更する必要が生じたため。	中村建設 株式会社	地域医療連携課
令和5年3月10日	西緊自災川-1	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道弥高観光線道路防災工事	高梁市川上町高山 地内	土木一式工事	復旧延長 L=84.4m 幅員 W=2.50~3.05m 植生基材吹付工 A=146m <sup>2</sup> 植生シート A=55m <sup>2</sup> 工事用道路工 A=187m <sup>2</sup>	令和4年8月19日 ~ 令和5年3月31日	5,071,000円	工事施工現場内の土質が軟弱であったため対策の必要が生じたため。	株式会社 大月組	西部土木事務所

# 変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 ( 委 託 ) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年3月13日	農耕工-1	令和4年度 農地耕作条件改善事業 備中湯野地区1工区ほ場整備工事	高梁市備中町西油 野 地内	土木一式工事	備中湯野地区 1工区ほ場整備工事 暗渠排水 L=860m 区画整理 A=1.0ha	令和4年8月15日 ～ 令和5年3月31日	15,752,000円	精査による暗渠排水延長の増及び基盤 造成においてグライ層が高い位置にあり、 湧水も多いため湧水処理の砕石の高 さの変更が必要になったため。	有限会社 光土工	農林課
令和5年3月13日	高過単災修-55	令和4年度 過単単独土木災害復旧事業 普通河川花田谷川 災害修繕工事	高梁市 津川町八 川 地内	土木一式工事	復旧延長 L=6.5m 左岸延長 L=6.5m コンクリートブロック積工 A=20m2 小口止コンクリート N=1箇所	令和4年12月1日 ～ 令和5年3月31日	3,564,000円	現場精査の結果、諸数量を変更したた め。	滝口建設工業 株式 会社	建設課
令和5年3月13日		令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道弥高観光線道路舗装工事	高梁市 川上町高 山 地内	ほ装工事	道路舗装工事 L=103.0m W=3.00(4.00)m 上層路盤工 A=414m2 表層工 A=414m2	令和5年2月8日 ～ 令和5年3月31日	3,069,000円	現場精査の結果、諸数量を変更したた め。	野田コンストラクシ ョン株式会社	建設課
令和5年3月16日		令和3年度(繰越明許)過疎対策道路改良事業 市道コニチカ南線・新張枝線用地測量業務委 託(2工区)	高梁市成羽町成羽 地内	測量一般測量業務	用地測量業務 1.68万m2	令和4年9月22日 ～ 令和5年3月31日	8,250,000円	現地精査の結果、実施数量に異同が生 じたため。	株式会社 シーエー ラスト	西部土木事務所
令和5年3月17日	高橋修-1	令和3年度(繰越明許)道路メンテナンス事業 市道肉谷神原線(肉谷歩道橋) 橋梁修繕工事	高梁市 津川町今 津 地内	土木一式工事	橋梁修繕 橋長 L=102.18m 幅員 W=3.02(3.6 4)m 支取替工 N=2基 支承防錆工 N=12基 断面修復工 V=1.1m3	令和4年6月28日 ～ 令和5年3月31日	35,222,000円	現場精査の結果、諸数量を変更したた め。	中村建設 株式会社	建設課
令和5年3月17日		令和3年度(繰越明許)過疎対策道路改良事業 市道コニチカ南線・新張枝線道路舗装工事	高梁市成羽町成羽 地内	ほ装工事	延長 L=67.5m 幅員 W=3.0(4.0)m 表層 A=371m2	令和4年12月28日 ～ 令和5年3月31日	2,222,000円	擦りつけ等施工のため表層の施工数量 に異同が生じたため。	野田コンストラクシ ョン株式会社	西部土木事務所
令和5年3月20日		令和4年度 林地災害防止事業 高梁市原田南町地区林地災害防止工事	高梁市 原田南町 地内	土木一式工事	施工延長 L=40.2m 1号箇所 土留工 L=12m 掘削 V=136m3 2号箇所 土留工 L=12m 掘削 V=100m3	令和4年11月29日 ～ 令和5年3月24日	10,032,000円	残土処分について、搬出先を変更した ため。	中村建設 株式会社	農林課
令和5年3月20日		令和3年度(繰越明許)地方創生道整備推進交 付金事業 市道上長田矢欠線道路改良工事	高梁市 成羽町 中野 地内	土木一式工事	道路改良工事 L=149.4m W=5.5(7.0) m 掘削工 V=2477m3 盛土工 V=752m3 芝台ブロック L=40.9m 暗渠排水管 L= 155.0m 仮設防護柵工 L=94.0m	令和4年11月17日 ～ 令和5年3月31日	27,456,000円	湧水処理工の追加変更及び樹木処理 量を増したため。	株式会社 佐野組	建設課
令和5年3月22日		令和3年度(繰越明許)過疎対策道路改良事業 市道コニチカ南線・新張枝線道路改良工事(2 工区)	高梁市成羽町成羽 地内	土木一式工事	延長 L=109.5m 幅員 W=3.0(4.0)m 小型擁壁工 V=27.9m3 L型水路工 L=23.3m	令和4年11月17日 ～ 令和5年3月31日	11,121,000円	現場精査の結果、擦り付け工において、 残土が発生したため。	大東建設 株式会社	西部土木事務所
令和5年3月23日	高橋修-4	令和3年度(繰越明許)道路メンテナンス事業 市道領家線(宮下橋) 橋梁修繕工事	高梁市 川上町地 頭 地内	土木一式工事	橋梁修繕 橋長 L=38.8m 幅員 W=5.5(6.17)m FRP分離型サイドレール工 N=8本 鋼製排水溝工 L=67.3m 断面修復工(防錆処理あり) V=0.7m3 断面修復工(防錆処理なし) V=0.4m3	令和4年7月4日 ～ 令和5年3月31日	31,933,000円	地元及び関係機関との協議の結果、交 通誘導警備員の配置計画を見直したこ とによる。	スリーコウ 株式 会社	建設課

# 変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 ( 委 託 ) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 5年 3月27日		令和4年度 農林振興関係事業 深山公園水車小屋解体工事	高梁市落合町阿部 地内	解体	・水車小屋(木造平屋)20.4m <sup>2</sup>	令和 5年 2月 3日 ～ 令和 5年 3月31日	2,387,000円	マニフェストによる実施精算及び、バリアー基礎設置のため、当初想定していなかった削岩作業が発生したため。	有限会社 三宅工務店	農林課
令和 5年 3月27日		令和3年度(繰越明許)合併特例道路改良事業 市道渡雁線(2工区) 道路改良工事	高梁市 成羽町下 日名 地内	土木一式工事	延長 L=205.0m 幅員 W=3.0~6.6m 舗装工 A=856m <sup>2</sup> U型側溝据付け L=12.0m	令和 4年12月27日 ～ 令和 5年 3月31日	30,382,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したため。	株式会社 佐野組	建設課
令和 5年 3月27日		令和4年度 工業団地造成事業 有漢工業団地(第2期)設計業務委託	高梁市有漢町有漢 地内	都市計画及び地方 計画土木関係建設 コンサルタント業務	設計業務 設計業務 A=2.1ha 地質調査業務 N=2箇所 地質調査解析業務 N=1式	令和 4年 9月28日 ～ 令和 5年 5月31日	14,322,000円	詳細設計の結果、地質調査箇所数を変更したため。	株式会社 シーエート ラスト	産業振興課
令和 5年 3月27日	西緊自災測-2	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道牧谷野田上線測量業務委託	高梁市 川上町七 地 地内	測量一般測量業務	実施延長 L=76.7m 測量業務 L=0.08km	令和 4年11月24日 ～ 令和 5年 6月30日	2,431,000円	現地協議により、実施延長を増したため。	株式会社 シーエート ラスト	西部土木事務所