

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年4月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 5年 4月25日	西緊自災-3	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道東円丸線道路改良工事	高梁市 川上町高山 地内	土木一式工事	延長 L=31.0m 幅員 W=2.56~5.00m 植生工 A=170m ² L型側溝 L=31.0m 舗装工 A=128m ²	令和 4年12月 1日 ~ 令和 5年 5月12日	4,664,000円	現場精査により、植生工、舗装工及びL型側溝の数量が増加したため。	有限会社 唐崎工業	西部土木事務所
令和 5年 4月19日		令和4年度 学校施設整備事業 高梁市立宇治高等学校木工教室棟他解体工事	高梁市宇治町宇治地内	解体	木工教室棟(木造平屋) 66.0m ² 倉庫棟(木造平屋) 131.0m ² その他、渡り廊下等	令和 4年 12月23日 ~ 令和 5年 4月28日	7,931,000円	産業廃棄物処分量を実績値により変更したため。	株式会社 赤木組	教育総務課