

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年5月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 5年 5月22日		令和4年度 川上地域局維持管理事業 旧高梁市川上地域局解体工事	高梁市 川上町地 頭 地内	解体	庁舎棟解体 床面積A=992.64㎡ 木造2階建、 地下1階 電算棟解体 床面積A=324.87㎡ 木造2階建 衛生倉庫解体 床面積A=48.6㎡ 木造平屋建	令和4年12月9日 ～ 令和 5年 5月31日	42,130,000円	産業廃棄物処分について、マニフェスト による実施数量で変更する。	株式会社 大月組	建築営繕室
令和 5年 5月25日	高緊自河一2	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川本野田谷川 災害防除工事	高梁市落合町原田 地内	土木一式工事	復旧延長 L=37.9m 張コンクリート工 V=15.9m3 底打コンクリート V=16.1m3	令和 4年10月26日 ～ 令和 5年 7月31日	19,745,000円	現地精査により、諸数量を変更したた め。	株式会社 本多組	建設課
令和 5年 5月25日		令和4年度 コミュニティ施設維持管理事業 布賀はくうん荘トイレ改修工事(建築・電気設 備)	高梁市 備中町布 賀 地内	建築一式工事	トイレ改修 A=16.2m2 トイレブース設置 4箇所	令和4年12月28日 ～ 令和 5年 5月31日	6,534,000円	壁仕上げ等を変更したため	株式会社 池田建設	備中地域局
令和 5年 5月25日		令和4年度 コミュニティ施設維持管理事業 布賀はくうん荘トイレ改修工事(機械設備)	高梁市 備中町布 賀 地内	管工事	浄化槽設置 1基 他	令和5年1月4日 ～ 令和 5年 5月31日	10,505,000円	排水の配管ルートの舗装を復旧する必 要が生じたため。	有限会社 みやもと	備中地域局
令和 5年 5月26日		令和4年度 社会資本総合整備事業 市道横部線 法面修繕工事	高梁市 有漢町上 有漢 地内	とび・土工・コンク リート工	法面修繕工事 延長L=54.6m 幅員W=5.00m 横ボーリング L=253.2m かご工 A=6m2 排水構造物工 L=59.0m	令和 4年 9月28日 ～ 令和 5年 5月31日	11,616,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したた め。	有限会社 千崎建設	建設課