

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年7月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年7月13日	高・橋修-2	令和4年度 道路メンテナンス事業 市道春木皆名1号線(皆名口橋)橋梁修繕工事	高梁市松原町春木 地内	土木一式工事	延長 L=21.4m 底張コンクリート V=52.0m3 止擁壁1型 V=1.8m3 止擁壁2型 V=6.6m3	令和4年11月21日 ～ 令和5年7月31日	7,612,000円	現場精査の結果、現計画より洗堀度合いが進行しており補修する体積が増えたため。	野田コンストラクション株式会社	建設課
令和5年7月14日	農管工-2	令和5年度 農道管理事業 農道北方高岩線(一定要件)安全施設設置工事	高梁市備中町西油 野 地内	土木一式工事	安全施設設置工 歩車道境界ブロック設置 L=8.4m コンクリート樹用保護蓋設置 N=1基 保護蓋施工 N=3組 SUS鎖取付工 N=3組 カーブミラー移設工 N=1組 円筒樹埋設工 N=1箇所 縁石鋸取付工 両面(蛍光黄緑)N=5個	令和5年6月21日 ～ 令和5年8月31日	1,254,000円	歩車道境界ブロックの追加施工を行い農道及び刈払機への出入りの安全を図るため。	有限会社 川松組	農林課
令和5年7月14日	中改-2	令和5年度 都市構造再編集中支援事業 市道中原町新町線 道路改良工事	高梁市 旭町 地 内	土木一式工事	道路改良工事 延長 L=30.0m 幅員 W=5.5(7.0)m 盛土工 V=590m3	令和5年5月9日 ～ 令和5年8月31日	9,471,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したため。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和5年7月21日	高緊自-2	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道古川家地花田線 災害防除工事	高梁市 川面町 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長300.0m 幅員5.0m 張りコンクリート A=402m2	令和5年5月18日 ～ 令和5年10月31日	4,235,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したため。	株式会社 小野	建設課
令和5年7月21日		令和5年度 岡山自動車道付加車線設置事業 岡山自動車道本線外盛土(上大谷地区その9) 工事	高梁市有漢町上有 漢 地内 地内	土木一式工事	表土剥取り A=0.34ha 基盤盛土 V=793m3 表土戻し+整地 A=0.33ha	令和5年5月26日 ～ 令和5年7月31日	6,303,000円	不足土について、当初計画においては、他盛土場からの流用土としていたが、岩質が多く、本工事の目的である田の保水力の改善に適さないため、購入土(真砂土)としたため。	有限会社 島田建設	有漢地域局
令和5年7月26日		令和5年度 学校施設整備事業 旧有漢西小学校プール解体工事	高梁市有漢町有漢 地内	解体	旧有漢西小学校プール棟(RC造 1階建て)解体 582m2	令和5年4月28日 ～ 令和5年8月31日	45,254,000円	石綿除去に係る仮設養生等の方法を変更したため。	株式会社 備北産業	教育総務課
令和5年7月28日		令和4年度(繰越明許)地方創生道整備推進交付金事業 市道上長田矢広線 法面改良工事	高梁市 成羽町中 野 地内	法面処理工事	植生基材吹付工(t=6cm) A=817m2 モルタル吹付工(t=7cm) A=124m2	令和5年5月8日 ～ 令和5年7月31日	16,258,000円	法面調査の結果、植生マット、植生基材吹付工(5cm)から植生基材吹付工(6cm)に及びモルタル吹付工(7cm)を追加変更したため。	株式会社 佐野組	建設課
令和5年7月31日	緊自委-8	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道中井迫線 用地測量業務委託	高梁市 松原町神 原 地内	測量一般測量業務	用地測量業務 用地測量 A=0.557万m2 設計業務 修正設計 N=1式	令和5年2月2日 ～ 令和5年8月31日	4,653,000円	現場調整の結果、修正設計を追加したため。	有限会社 タニムラ	建設課