

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年8月変更契約分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年8月10日		令和5年度 現年単独土木災害復旧事業 市道日名大谷根古里線 災害修繕工事	高梁市 玉川町下 切 地内	土木一式工事	災害修繕 張コンクリート L=13.0m	令和5年5月11日 ～ 令和5年8月31日	4,972,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	株式会社 川上林業	建設課
令和5年8月14日		令和5年度 小学校特別管理事業 旧有漢西小学校解体工事に伴う家屋調査(事前)業務委託	高梁市 有漢町有 漢 地内	物件補償関係コンサルタント業務	木造2棟、特殊木造3棟及び非木造1棟の家屋調査及び工作物の調査	令和5年5月25日 ～ 令和5年8月31日	7,788,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	株式会社 アークコンサルタント 高梁支店	教育総務課
令和5年8月16日	高単草委-8	令和5年度 道路維持修繕事業 市道本町櫛井線 草刈業務委託	高梁市 奥万田町 地内	草刈業務	草刈業務 草刈 L=3000m A=4500m ² 処分 V=2.61t	令和5年6月12日 ～ 令和5年8月31日	968,000円	業務実施に伴い発生した刈草を、高梁クリーンセンターにおいて処分するため。	株式会社 森産業	建設課
令和5年8月25日		令和4年度 義務教育学校建設事業 有漢義務教育学校(仮称)水路及び歩道設置工事	高梁市 有漢町有 漢 地内	土木一式工事	道路改良工事 排水構造物工 L=58.1m	令和4年12月12日 ～ 令和5年8月31日	19,294,000円	現場精査の結果、工事に支障となる木々の伐採や水道管の移設等を追加したため。	有限会社 千崎建設	教育総務課
令和5年8月28日		令和4年度 水道事業 市道矢広中央線改良工事に伴う水道管支障移転工事	高梁市 成羽町中 野 地内	水道施設工事	施工延長 L=140.530m 仮設管布設工 L=140.530m	令和4年12月15日 ～ 令和5年8月31日	24,717,000円	協議結果に基づき、仮設管の布設ルートを変更したため。	株式会社 佐野組	上下水道課
令和5年8月31日		令和5年度 学校施設整備事業 高梁市立高梁北中学校屋内運動場改修工事	高梁市 川面町 地内	塗装工事	屋内運動場 扉塗装 A=0m ²	令和5年7月24日 ～ 令和5年10月31日	4,749,800円	予定していた扉塗装を取りやめたため。	株式会社 本多組	教育総務課