

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年9月変更契約締結分)

| 契約締結日 | 工事(委託)番号 | 工 事 (委 託) 名 | 工事(委託)場所 | 業 種 名 | 工 事 (委 託) 概 要 | 工事(委託)期間 | 契 約 金 額 (消 費 税 込) | 変 更 契 約 の 理 由 | 受 注 業 者 | 担 当 課 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|
| 令和5年9月4日 | | 令和5年度 都市構造再編集中支援事業 市道高梁こども園線 道路改良工事 | 高梁市 原田北町 地内 | 土木一式工事 | 道路改良工事 延長 L=35.8m 幅員 W=4.0(6.0)m L型擁壁工 L=35.8m 自由勾配側溝工 L=35.1m | 令和5年5月1日 ～ 令和5年9月29日 | 15,950,000円 | 地盤支持力の確認に基づき、基礎工を変更したため。 | 有限会社 三宅工務店 | 建設課 |
| 令和5年9月5日 | 高緊自一5 | 令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道中組柳谷線 災害防除工事 | 高梁市 落合町阿部 地内 | 土木一式工事 | 災害防除工事 延長L=64.8m 幅員W=2.5~2.4m 排水構造物工 L=48.6m | 令和5年5月23日 ～ 令和5年10月31日 | 5,687,000円 | 現地精査の結果、諸数量を変更したため。 | 野田コンストラクション株式会社 | 建設課 |
| 令和5年9月5日 | | 令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道枝線道路法面改良工事 | 高梁市成羽町成羽 地内 | 法面処理工事 | 道路法面改良工事 L=50.0m W=5.5(7.0)m 掘削工 V=1345m ³ 吹付砕工L=752.0m 鉄筋挿入工 N=223本 受圧板工 N=61枚 | 令和4年9月29日 ～ 令和5年9月29日 | 103,752,000円 | 伐採作業の追加、植生基材吹付工の吹付厚変更及び受圧板工施工箇所増伴う変更。 | 株式会社 佐野組 | 建設課 |
| 令和5年9月14日 | 災害農委-3 | 令和5年度 現年補助農林施設災害復旧事業 5月豪雨査定設計(農地)測量設計業務委託 | 高梁市川面町 地内 | 農業土木土木関係 建設コンサルタント業務 | 農地災害 査定測量・設計(2件2箇所) | 令和5年5月23日 ～ 令和5年10月31日 | 1,595,000円 | 現地詳細調査の結果実施延長を変更したため。 | 株式会社 シーエートラスト | 農林課 |
| 令和5年9月15日 | 高法修一2 | 令和4年度 社会資本総合整備事業 市道重光線 法面修繕工事 | 高梁市 松原町大津寄 地内 | とび・土工・コンクリート工 | 法面修繕工事(3工区) 延長 L=40.0m 横ボーリング L=280.0m かご工 L=4.0m 仮設道 V=2418m ³ | 令和4年12月5日 ～ 令和5年9月29日 | 23,507,000円 | 現地精査の結果、諸数量を変更したため。 | 野田コンストラクション株式会社 | 建設課 |
| 令和5年9月26日 | | 令和5年度 学校施設整備事業 高梁市立宇治小学校屋内運動場屋根等改修工事 | 高梁市 宇治町宇治 地内 | 屋根工事 | 屋内運動場屋根改修 1式 外壁補修 1式 軒樋補修 1式 | 令和5年6月16日 ～ 令和5年10月13日 | 20,603,000円 | 現地精査の結果、軒樋の補修を追加したため。 | 福滝建設 株式会社 | 教育総務課 |