

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年10月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年10月2日		令和5年度 学校施設環境改善交付金事業 高梁市立成羽小学校トイレ大規模改修工事(機械設備)	高梁市 成羽町下原 地内	管工事	トイレ改修工事 ・洋風便器設置 18組 ・小便器設置 15組 ・手洗い改修 11ヵ所 ・配管工事 一式	令和5年7月3日 ～ 令和5年10月20日	18,832,000円	工事中の施設運用や、今後の改修計画を考量し、追加工事が必要となったことによる。	株式会社 備北産業	教育総務課
令和5年10月4日		令和5年度 学校施設環境改善交付金事業 高梁市立成羽小学校トイレ大規模改修工事(建築)	高梁市 成羽町下原 地内	建築一式工事	トイレ改修工事 ・校舎 A=76.8㎡ ・室内運動場 A=17.7㎡	令和5年7月4日 ～ 令和5年10月20日	18,293,000円	施設の適切な運用のため、必要な仮説を追加したこと及び、工事実施精算したことによる。	有限会社 みやもと	教育総務課
令和5年10月4日		令和5年度 都市構造再編集中支援事業 市道南町旭町線 物件調査業務委託	高梁市 南町 地内	補償関連補償関係 コンサルタント業務	物件調査業務 調査対象 N=1件	令和5年4月27日 ～ 令和6年1月31日	7,425,000円	現地調査の結果、対象物件の詳細構造が判明し、調査対象数量を変更したことによる。	株式会社 オーエス エー 高梁支社	建設課
令和5年10月12日		令和4年度 都市構造再編集中支援事業 市道南町旭町線 物件調査業務委託	高梁市 南町 地内	物件補償関係 コンサルタント業務	物件調査業務 調査対象 N=11件	令和4年12月14日 ～ 令和5年10月31日	20,900,000円	現地調査の結果、対象物件の詳細構造が判明し、調査対象数量を変更したことによる。	株式会社 オーエス エー 高梁支社	建設課
令和5年10月13日	高単舗-3	令和5年度 単市道路改良事業 市道源六線 道路舗装工事	高梁市 津川町今津 地内	舗装工事	道路舗装工事 延長 L=200.0m 幅員 W=2.42~4.20m 舗装工 A=687m ² 小型擁壁工 N=1式	令和5年6月14日 ～ 令和5年10月31日	6,600,000円	現地精査の結果、舗装面積及び諸数量を変更したことによる。	株式会社 本多組	建設課
令和5年10月13日		令和5年度 学校施設整備事業 旧有漢西小学校プール解体工事	高梁市有漢町有漢 地内	解体	旧有漢西小学校プール棟(RC造 1階建て)解体 582m ² 25mプール、補助プール解体 1式	令和5年4月28日 ～ 令和5年10月31日	44,385,000円	現地再精査の結果、既設駐車場の鉄骨の経年劣化により、予定していた屋根材の復旧が困難となり、施工を取りやめたことによる。	株式会社 備北産業	教育総務課
令和5年10月16日		令和5年度 小規模土地改良事業(機械揚水) 川上地区 本谷2号揚水機電動仕切弁修繕工事	高梁市川上町上大竹 地内	機械器具設置工事	揚水機(仕切弁)修繕 N=1台	令和5年8月2日 ～ 令和5年11月30日	4,059,000円	修繕工事实施中、可逆式電磁開閉器に不具合が確認され、追加工事を行ったことによる。	株式会社 川本	農林課
令和5年10月17日		令和5年度 工業団地造成事業 有漢工業団地管理道路整備工事	高梁市有漢町有漢 地内	舗装工事	管理道路舗装工事 L=164m、W=2.5~3.0m 下層路盤工(t=10cm) A=469m ² 表層工(t=4cm) A=469m ² 排水構造物工 L=8m 縁石工 L=22.3m 構造物撤去工 L=8.1m	令和5年6月27日 ～ 令和5年10月31日	3,894,000円	路面排水処理及び土地境界明示のため追加工事を行ったことによる。	有限会社 千崎建設	産業振興課
令和5年10月18日		令和4年度 都市構造再編集中事業 市道高梁こども園線 道路改良工事	高梁市 原田北町 地内	土木一式工事	道路改良 延長L=124.3m 幅員W=3.00(4.00)m 盛土工 V=279m ³ 側溝工 L=241.5m 路盤工 A=702m ²	令和4年9月15日 ～ 令和5年10月31日	21,329,000円	現地精査により、諸数量を変更したことによる。	中村建設 株式会社	建設課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年10月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 5年10月20日		令和5年度 現年補助農林施設災害復旧事業 農道高岩線(仮設道)災害復旧工事	高梁市備中町西油 野 地内	土木一式工事	復旧延長 L=91.5m 幅員 W=4.0~8.6m 盛土 V=1297m ³ 大型土のう N=251袋	令和 5年 7月 5日 ~ 令和 5年11月10日	18,843,000円	地すべりにより既設側溝が機能不全となり、工事区間の側溝を全撤去しU字溝へ変更したことによる。	有限会社 川松組	西部土木事務所
令和 5年10月24日	西緊自災-5	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道磐窟線道路防災工事	高梁市備中町布瀬 地内	法面処理工事	延長 L=109.0m 幅員 W=4.0m モルタル吹付工 A=646m ²	令和 5年 2月10日 ~ 令和 5年10月31日	12,606,000円	本工事を施工することにより、道路機能の向上を図ったため。	有限会社 東平建設	西部土木事務所
令和 5年10月26日	令和3年災第43号	令和4年度 過年公共土木災害復旧事業 市道横松谷線道路災害復旧工事	高梁市川上町高山 市 地内	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m 幅員 W=3.20~3.20m コンクリートブロック積工 A=34m ² 小口止コンクリート N=1箇所	令和 4年10月24日 ~ 令和 5年12月31日	3,410,000円	推定した位置より低い位置に岩盤が存在したため、ブロック積工の形状に変更が生じたため。	株式会社 大月組	西部土木事務所