

# 変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年11月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 ( 委 託 ) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年11月2日	高緊自-1	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道段原南線外1路線 災害防除工事	高梁市 原田南町 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長L=65.7m 幅員W=3.0m~3.5m 側溝工 L=55.0m 表層工 A=176m2	令和5年5月22日 ~ 令和5年11月30日	11,429,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	中村建設 株式会社	建設課
令和5年11月6日		令和5年度 消防施設整備事業 国道180号中央分離帯改良工事	高梁市川端町・内 山下 地内	土木一式工事	歩車道境界ブロック撤去 L=11.9m 歩車道境界ブロック設置 L= 1.9m 舗装工 A=10.0m2	令和5年9月29日 ~ 令和5年11月10日	1,947,000円	車線規制等により施工条件に制限が生じ、交通誘導員等の諸数量に変更が生じたため。	株式会社 備北産業	消防総務課
令和5年11月8日		令和4年度 令和4年度(繰越明許)地域IT推進事業 高梁市西地区ケーブルテレビ網光化整備工事(引込宅内)	高梁市備中町 地 内 地内	電気通信工事	引込工事(放送) 39軒→24軒 引込工事(通信のみ) 5軒 宅内工事(通信) 15軒→13軒	令和4年3月2日 ~ 令和5年11月20日	4,290,000円	加入者減少による工事数量を変更したため。 (備中地域局周辺のイントラ線をケーブルテレビ網へ変更したため。)	株式会社 中電工 高梁営業所	デジタル・未来戦略課
令和5年11月10日	高法修-1	令和5年度 社会資本総合整備事業 市道重光線 法面修繕工事	高梁市 松原町大 津寄 地内	とび・土工・コンクリート工	法面修繕工事(1工区) 延長 L=70.0m 横ボーリング L=372.0m かご工 L=4.0m	令和5年4月28日 ~ 令和5年11月30日	13,640,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和5年11月16日		令和4年度(繰越明許)地域局管理事業 旧有漢町役場庁舎棟他解体工事	高梁市 有漢町有 漢 地内	解体	旧有漢町役場庁舎棟解体(S造 3階建て) A=1096.09m2 旧吉田邸解体(木造 2階建て)他3棟 A=253.46m2	令和5年5月2日 ~ 令和5年11月30日	46,794,000円	工事実施に伴い、産業廃棄物数量に変更が生じたため。	野田コンストラクション 株式会社	有漢地域局
令和5年11月17日		令和5年度 (繰越明許) 岡山自動車道付加車線設置推進事業 岡山自動車道本線外盛土(西組地区その5)工事	高梁市有漢町上有 漢 地内	土木一式工事	発生土受入 N=47日 (盛土工 V=3018m3(搬入土 V=3353m3))	令和5年7月13日 ~ 令和5年11月30日	9,449,000円	岡山自動車道付加車線設置工事に伴う発生土(残土)の受入について、発生土の受入の延長の要望・協議があり、これに対応したことにより受入土量が増えたため。	株式会社 備北産業	有漢地域局
令和5年11月22日		令和4年度(繰越明許)社会資本整備総合交付金事業 市道吹屋線(1工区)道路舗装工事	高梁市成羽町吹屋 地内	舗装工事	施工延長 L=227.8m 幅員 W=4.5m 薄層舗装 A=695m2	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月29日	13,332,000円	地元住民及び関係機関と協議の結果、舗装工の施工量を変更したため。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和5年11月27日		令和5年度 都市構造再編集中支援事業 市道高梁こども園線 道路改良工事	高梁市 原田北町 地内	土木一式工事	道路改良工事 延長L=124.0m 幅員W=4.0(6.0)m U型側溝工 L=16.0m 自由勾配側溝工 L=119.0m 集水樹工 N=4基 下層路盤工 A=824m2	令和5年6月13日 ~ 令和5年12月28日	12,089,000円	現地精査により諸数量を変更したため。	有限会社 三宅工務店	建設課
令和5年11月27日	令和5年災第23号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道日出谷線道路災害復旧工事	高梁市川上町三沢 地内	土木一式工事	復旧延長 L=5.6m 幅 員 W=3.00~3.20m 植生シート工 A=16m2 ブロック積工(基礎・裏コン有) A=25m2 小口止コンクリート N=2箇所	令和5年9月27日 ~ 令和6年2月29日	5,654,000円	既設石積への取付工を増加したため。	株式会社 岡崎建設	西部土木事務所
令和5年11月28日	高緊自-3	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道井谷1号線 災害防除工事	高梁市 落合町阿 部、原田 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長1500.0m 幅員5.5(7・0)m 張りコンクリート A=1220m2	令和5年5月18日 ~ 令和5年11月30日	11,198,000円	現地精査により諸数量を変更したため。	株式会社 本多組	建設課
令和5年11月30日		令和5年度 町並み環境整備事業 市道向町正宗町線 道路美装化工事	高梁市 間之町 地内	舗装工事	延 長 L=160.0m 幅 員 W=7.3~7.2m 舗装工 A=840m2 ショットプラスチック工 A=840m2	令和5年8月10日 ~ 令和5年12月28日	19,305,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	株式会社 備北産業	建設課