

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年12月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年12月1日		令和5年度 病院施設整備事業 高梁市国民健康保険成羽病院MRI棟改修工事基本設計業務委託	高梁市 成羽町下原 地内	建築一般建築関係 建設コンサルタント 業務	全体計画認定変更に関する業務 N=1式 改修に係る積算業務 N=1式	令和5年7月10日 ～ 令和6年2月29日	3,630,000円	県の指導により構造計算を追加したため。	株式会社 ベン建築 設計 高梁営業所	成羽病院事務局
令和5年12月5日	高単改-4	令和5年度 単市道路改良事業 市道柴倉線 道路改良工事	高梁市中井町西方地内	土木一式工事	延長 L=20.0m 幅員 W=3.0(4.0)m U型側溝工 L=29.8m 現場打集水樹 N=5基 舗装工 A=97m ²	令和5年8月1日 ～ 令和5年12月28日	5,863,000円	現場精査の結果、諸数量を変更したため。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和5年12月7日		令和5年度 下町薬師院線南町近似線街路整備事業 都市計画道路南町近似線外1路線設計測量業務委託	高梁市 浜町～正宗町 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	設計測量業務 路線測量 L=0.30km 空中撮影 N=1業務	令和5年6月9日 ～ 令和5年12月28日	2,277,000円	関係機関等との協議により、諸数量を変更したため。	有限会社 タニムラ	都市整備課
令和5年12月8日	高過単災修-23	令和5年度 過単単独土木災害復旧事業 市道梶村中央線 災害修繕工事	高梁市 高倉町田井 地内	土木一式工事	災害修繕 延長L=47.3m 幅員W=1.9m 張コンクリート V=40.3m ³	令和5年9月27日 ～ 令和6年1月31日	5,467,000円	標準断面発注であるため、現地精査により、諸数量を変更したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和5年12月12日		令和5年度 過疎対策道路改良事業 市道新張枝線道路舗装工事	高梁市成羽町成羽地内	ほ装工事	延長 L=162.5m 幅員 W=3.0(4.0)m 土砂等運搬 V=107m ³ 表層(t=5cm) A=851m ²	令和5年8月9日 ～ 令和5年12月15日	6,424,000円	現地調査の結果に基づき、路盤厚を変更したため、砕石量の増加をしたため。また、現地精査の結果、表層施工面積が異同したため。	野田コンストラクション 株式会社	西部土木事務所
令和5年12月15日	高単災修-22	令和5年度 現単単独土木災害復旧事業 市道高山2号線 災害修繕工事	高梁市 松原町神原 地内	土木一式工事	災害修繕工事 延長L=56.3m 幅員W=3.1m 張コンクリート工 V=34.1m ³	令和5年9月19日 ～ 令和5年12月28日	4,598,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和5年12月18日		令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道榎林線測量業務委託	高梁市上谷町 地内	測量一般測量業務	路線測量 L=0.56km 現地測量 A=0.043km ²	令和4年7月11日 ～ 令和5年12月28日	10,186,000円	当初計画ルートの中に相続不能土地が有り、ルート変更を行ったこと。また、起伏が大きく、道路設計を行うにあたり必要データが多く必要となったため。	株式会社 シーエート ラスト	建設課
令和5年12月18日		令和4年度 都市防災推進事業 広瀬地区緊急避難施設整備工事実施設計業務委託	高梁市松山 地内	建築一般建築関係 建設コンサルタント 業務	○実施設計業務 ・緊急避難施設(S造・2階建て) 床面積200m ² ・仮駅舎設置・撤去 1式 ・既存駅舎解体設計 1式 ・アスベスト分析 1式	令和4年12月26日 ～ 令和6年2月28日	17,215,000円	石綿含有調査において、目視及び既存資料での判定が困難であった既存駅舎の外壁、軒天及び内壁について、分析調査を実施したため。	ジェイアール西日本 コンサルタンツ 株式 会社 岡山支店	都市整備課
令和5年12月21日	林委-1	令和5年度 道整備交付金事業 林道榎林線 全体計画調査業務委託	高梁市上谷町 地内	森林土木土木関係 建設コンサルタント 業務	全体計画調査・積算 榎林線 L=560m	令和5年8月18日 ～ 令和6年3月29日	4,664,000円	現地精査を行った結果、計画延長に異同が生じたため。	公益社団法人 おか やまの森整備公社	農林課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年12月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 5年12月21日	林委-2	令和5年度 道整備交付金事業 林道女郎池線 全体計画調査業務委託	高梁市宇治町宇治 地内	森林土木土木関係 建設コンサルタント 業務	全体計画調査・積算 女郎池線 L=880m	令和 5年 9月22日 ～ 令和 6年 3月29日	5,489,000円	現地精査を行った結果、計画延長に異 同が生じたため。	公益社団法人 おか やまの森整備公社	農林課
令和 5年12月25日		令和4年度(繰越明許)郷土資料館管理運営事 業 旧伊吹邸解体工事	高梁市間之町 地 内	解体	南棟(木造二階建て)解体 81.88㎡ 北棟(木造平屋建て)解体 83.17㎡ その他解体 1式	令和 5年10月 2日 ～ 令和 6年 1月10日	9,405,000円	・産業廃棄物数量をマニフェストによる実 施数量に変更したため。 ・ブロック塀撤去延長を追加したため。	スリーコウ 株式会社	社会教育課
令和 5年12月26日	令和5年災第22 号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道上光線道路災害復旧工事	高梁市成羽町坂本 地内	土木一式工事	復旧延長 L=6. 9m 幅 員 W=3. 50～3. 30m ブロック積工(基礎・裏コン有) A=18m2 小口止コンクリート N=2箇所	令和 5年9月27日 ～ 令和 5年12月28日	2,068,000円	週休2日工事の実績にしたため。	丹下建設 株式会社	西部土木事務所
令和 5年12月26日	令和5年災第25 号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道妻ノ草種線道路災害復旧工事	高梁市川上町仁賀 地内	土木一式工事	復旧延長 L=14.6m 幅 員 W=2. 80～2. 80m 植生シート工 A=3m2 ブロック積工(基礎・裏コン有) A=38m2 小口止コンクリート N=1箇所	令和 5年9月26日 ～ 令和 6年 1月31日	3,806,000円	週休2日工事の実績にしたため。	株式会社 大塚組	西部土木事務所