

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年1月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年1月5日		令和5年度 なりわ運動公園管理事業 なりわ運動公園野球場内野改修工事	高梁市 成羽町成羽 地内	ほ装工事	内野改修工事 舗装準備工 V=18m3 内野勾配規制 A=3,490m2 グラウンド・コート施設整備工 N=1式	令和5年10月26日 ～ 令和6年1月31日	6,380,000円	現場精査による。	株式会社 佐野組	スポーツ振興課
令和6年1月9日	西緊自災測-1	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道慈源谷線用地測量業務委託	高梁市成羽町下日名 地内	測量一般測量業務	測量業務 N=1式	令和6年1月9日 ～ 令和6年1月31日	440,000円	本箇所の災害事業の用地取得のため、 現地測量を委託する。	有限会社 グリーン コンサルタント	西部土木事務所
令和6年1月15日	令和5年災第27号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道津々羅線道路災害復旧工事	高梁市備中町平川 地内	土木一式工事	復旧延長 L=4.0m 幅員 W=3.90～3.90m ブロック積工(基礎・裏コン有) A=17m2 小口止コンクリート N=2箇所	令和5年9月21日 ～ 令和6年2月29日	3,300,000円	通行規制に係る地元との協議に時間を 要したため。	有限会社 東平建設	西部土木事務所
令和6年1月16日		令和4年度 下水道事業 井谷橋橋梁工事に伴う污水管支障移転実施設計業務委託	高梁市落合町阿部 地内	下水道土木関係建設 コンサルタント業務	污水管支障移転実施設計業務 N=1式	令和4年9月13日 ～ 令和6年3月29日	13,618,000円	二次仮設管路設計及び耐震設計を追加 したため。	オリジナル設計 株式 会社 岡山事務所	上下水道課
令和6年1月17日		令和4年度 水道事業 和田・神崎・陰地配水区 井谷橋橋梁工事に伴う 水道管支障移転実施設計業務委託	高梁市落合町阿部 地内	上下水道及工業用 水道土木関係建設 コンサルタント業務	水道管支障移転実施設計業務 N=1式	令和4年9月12日 ～ 令和6年3月29日	8,800,000円	○仮設管の設計について、二次仮設管 路の設計が増えたことによる。 ○工事により影響の出る塀の調査業務 を追加したことによる。	株式会社 浪速技研 コンサルタント 中四 国支店	上下水道課
令和6年1月18日		令和4年度(繰越明許)地方創生道整備推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良工事	高梁市 成羽町中野 地内	土木一式工事	道路改良工事 延長 L=86.5m 幅員 W=5.5(7.0)m 掘削工 V=2527m3 法面整形工 A=727m2	令和5年7月13日 ～ 令和6年1月31日	27,577,000円	伐木除根量の増に伴う変更したため。	株式会社 佐野組	建設課
令和6年1月18日	高橋修-1	令和4年度(繰越明許)道路メンテナンス事業 市道陰地中央線(第1近似橋) 橋梁修繕工事	高梁市 落合町近似 地内	土木一式工事	橋長 L=23.8m 幅員 W=4.8～9.0m ひび割れ注入工 L=12.2m 表面含浸工 A=97m2	令和5年9月13日 ～ 令和6年1月31日	3,982,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和6年1月19日	高緊自-6	令和4年度(繰越明許)緊急自然災害防止対策事業 市道古川家地花田線(3工区) 災害防除工事	高梁市 川面町 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長 L=544.2m 幅員 W=6.0m 張りコンクリート A=664m2	令和5年10月23日 ～ 令和6年3月29日	6,072,000円	現地精査により、張りコンクリートの面積 を変更したため。	株式会社 小野	建設課
令和6年1月19日	西緊自災-1	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道慈源谷線道路災害防除工事	高梁市成羽町下日名 地内	土木一式工事	施工延長L=28.0m、W=3.0m 掘削工 V=309m3 植生工 A=331m2	令和5年9月28日 ～ 令和6年1月31日	7,909,000円	現場精査による。	株式会社 佐野組	西部土木事務所

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年1月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年1月19日		令和5年度 川上総合運動公園管理事業 体育館防水・外装改修工事	高梁市 川上町地 頭 地内	防水工事	川上体育館 シート防水工 A=190.6m ² → 164.2 m ² ウレタンゴム系塗膜防水 A= -m ² → 3 5.8m ² 直接仮設工事 N=1式 複層塗材E A=128.8m ²	令和5年10月23日 ～ 令和6年2月22日	3,993,000円	現場精査による。	株式会社 池田建設	スポーツ振興課
令和6年1月22日	高単改-5	令和5年度 単市道路改良事業 市道日名中央線 道路改良工事	高梁市落合町近似 地内	土木一式工事	道路改良 延長 L=17.2m 幅員 W=3.0(4.0)m 重力式擁壁工 V=5.8m ³ 側溝工 L=22.9m 舗装工 A=325m ²	令和5年7月24日 ～ 令和6年1月31日	9,295,000円	現地精査により、舗装工の工法及び面積を変更したため。	株式会社 本多組	建設課
令和6年1月25日	高橋修-2	令和4年度(繰越明許)道路メンテナンス事業 市道日名大谷根古里線(大杉橋) 橋梁修繕工 事	高梁市 玉川町 下切 地内	塗装工事	橋長 L=6.0m 幅員 W=4.6m 塗装塗替工 A=35m ²	令和5年9月13日 ～ 令和6年1月31日	2,200,000円	産業廃棄物(塗膜くず)の処分にあたり、 成分検査費用及び処分費を追加したた め。	大東建設 株式会社	建設課
令和6年1月25日	高緊自河-1	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普 通河川上谷川 災害防除工事	高梁市 下谷町 地内	土木一式工事	掘削 V=245m ³	令和5年9月26日 ～ 令和6年1月31日	3,718,000円	現場精査の結果、諸数量を変更したた め。	中村建設 株式会社	建設課
令和6年1月25日		令和5年度 高梁市国民健康保険成羽病院施 設整備事業 高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人 保健施設ひだまり苑照明器具改修工事	高梁市 川上町地 頭 地内	電気工事	照明器具改修(LED化) 1式 電灯設備改修	令和5年10月30 日 ～ 令和6年1月31日	6,105,000円	施設管理者との協議により、諸数量を変 更したため。	有限会社 みやもと	成羽病院事務局
令和6年1月25日		令和5年度 小学校特別管理事業 市道宝妙寺線外1路線道路改良工事	高梁市有漢町有漢 地内	土木一式工事	道路改良工事 L=42.9m 盛土 V=254m ³ 重力式擁壁 V=29.9m ³ 排水構造物工 L=24.6m	令和5年7月4日 ～ 令和6年1月31日	8,305,000円	現場精査の結果、諸数量を変更したた め。	有限会社 和田組	教育総務課
令和6年1月26日	高緊自-6	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道塩坪片岡線 災害防除工事	高梁市 巨瀬町 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長 L=18.0m 幅員 W=4.0(5.0)m 1号重力式擁壁 V=4.5m ³ 2号重力式擁壁 V=1.6m ³ 自由勾配側溝工 L=13.6m	令和5年7月26日 ～ 令和6年1月31日	9,174,000円	現場精査の結果、諸数量を変更したた め。	株式会社 備北産業	建設課