

# 変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年2月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 ( 委 託 ) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年2月19日		令和5年度 高梁市西部地区ケーブルテレビ網伝送路撤去工事	高梁市川上町、備中町 地内	電気通信工事	同軸ケーブル 277,060m撤去 ⇒ 276,645m撤去 光ファイバケーブル 40,000m撤去 ⇒ 38,421m撤去 光送受信機 132台撤去 増幅器 614台撤去 電源供給器 141台撤去 ⇒ 161台撤去 電柱 141本撤去 ⇒ 194本撤去 電源改修・撤去 - ⇒ 1式 ラック撤去 - ⇒ 11台	令和5年5月9日 ～ 令和6年3月31日	104,379,000円	現地再精査の結果、諸数量に異同が生じたため。	株式会社 中電工 高梁営業所	デジタル・未来戦略課
令和6年2月5日	西農補災委-2	令和5年度 現年補助農林施設災害復旧事業 農道高岩線仮設道管理業務委託	高梁市備中町西油野 地内	土木一式工事	信号機賃料 6カ月 保安施設 6カ月 通行止作業(常時待機)・保安施設管理費 6カ月	令和5年9月11日 ～ 令和6年3月10日	858,000円	災害復旧工事の着工まで仮設信号等の管理が必要であり、管理期間の延長により対応が必要のため。	有限会社 川松組	西部土木事務所
令和6年2月7日		令和5年度 過疎対策道路改良事業 市道菅野加根谷線道路改良工事	高梁市川上町七地 地内	土木一式工事	延長 L=176.5m 幅員 W=5.00m U型側溝掘付 L=104.4m 2号L型側溝掘付 L=52.9m 3号L型側溝掘付 L=25.1m 下層路盤 A=1,020m <sup>2</sup>	令和5年9月27日 ～ 令和6年2月29日	9,185,000円	現場精査による。	株式会社 岡崎建設	西部土木事務所
令和6年2月14日		令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道檜林線詳細設計業務委託	高梁市上谷町 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	詳細設計 L=0.56km 地質調査 N=1式 平面交差点詳細設計 N=1式	令和4年7月11日 ～ 令和6年3月29日	12,386,000円	詳細設計を行うにあたり、早急に地質の詳細なデータが必要なため。併せてルート変更を行なったことから、国道484号線との交差点設計が必要となったため。	株式会社 シーエート ラスト	建設課
令和6年2月19日	高緊自-10	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道玉川日里線 災害防除工事	高梁市玉川町下切 地内	土木一式工事	施工延長 L=150.0m 路床盛土 V=99m <sup>3</sup>	令和5年11月1日 ～ 令和6年2月29日	6,600,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	株式会社 川上林業	建設課
令和6年2月19日		令和5年度 地域優良賃貸住宅整備事業 川面地区住宅解体工事	高梁市川面町 地内	解体	主屋解体(木造二階建て)解体 A=172m <sup>2</sup> 土蔵・納屋他解体 1式	令和5年9月14日 ～ 令和6年2月29日	14,762,000円	工事実施に伴い、産業廃棄物数量に変更が生じたため。	株式会社 森産業	都市整備課
令和6年2月20日	道橋委-1	令和5年度 道路メンテナンス事業 市道鍛冶屋中央線(鍛冶屋下橋)橋梁補修設計業務委託	高梁市中井町西方 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	橋梁補修設計業務 N=1橋	令和5年10月5日 ～ 令和6年2月29日	2,596,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したため。	有限会社 グリーン コンサルタント	建設課
令和6年2月22日	道橋点-2	令和5年度 道路メンテナンス事業 市道長屋・用瀬線(志藤橋)ほか橋梁点検業務委託	高梁市西部地区 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	橋梁点検業務 橋梁点検業務 N=59橋	令和5年9月7日 ～ 令和6年2月29日	13,871,000円	現地精査の結果、橋種を変更したため。	株式会社 アーク コンサルタント 高梁支店	建設課

# 変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年2月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 ( 委 託 ) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 6年 2月29日	浅改-1	令和5年度 社会資本総合整備事業 市道浅柄線 道路改良工事	高梁市備中町布賀 地内	土木一式工事	延長 L=51.1m 幅員 W=4.0(5.0)m 自由勾配側溝 L=50.4m コンクリートブロック基礎工 L=50.4m	令和 5年 9月27日 ～ 令和 6年 3月29日	11,935,000円	ブロック積工を施工する必要が生じたため。	有限会社 光土水	建設課