

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年3月4日	高緊自-7	令和4年度(繰越明許)緊急自然災害防止対策事業 市道古川家地花田線(4工区) 災害防除工事	高梁市 津川町八川 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長 L=465.0m 幅員 W=6.0m 張りコンクリート A=620m ²	令和5年10月23日 ～ 令和6年3月29日	7,161,000円	現地精査により、張りコンクリートの面積を変更したため。	滝口建設工業 株式会社	建設課
令和6年3月4日	西単舗川一2	令和5年度 単市道路改良事業 市道高山富家線道路舗装工事	高梁市 川上町高山 地内	舗装工事	施工延長 L=193m、W=2.2～3.8m 舗装工 A=806m ²	令和5年12月27日 ～ 令和6年3月22日	4,543,000円	現場精査による。	株式会社 池田建設	西部土木事務所
令和6年3月5日		令和5年度 町並み環境整備事業 市道中間町向町線(2工区) 道路美装化工事	高梁市 向町 地内	舗装工事	延長 L=156.1m 幅員 W=6.2m～4.0m 舗装工 A=582m ² ショットプラスチック工 A=582m ²	令和5年11月1日 ～ 令和6年3月29日	15,499,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和6年3月13日	令和5年災第28号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道杖立線道路災害復旧工事	高梁市川上町高山市 地内	土木一式工事	復旧延長 L=6.0m 幅員 W=3.50～3.30m ブロック積工(裏コン有) A=16m ² ブロック積工(裏コン無) A=15m ² 小口止コンクリート N=2箇所 路側防護柵設置工(Co建込) L=20.0m	令和5年9月26日 ～ 令和6年3月29日	12,870,000円	現場精査による。	株式会社 大塚組	西部土木事務所
令和6年3月13日	道橋点-1	令和5年度 道路メンテナンス事業 市道上小瀬1号線(阿部橋)ほか橋梁点検業務委託	高梁市東部地区 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	橋梁点検業務 橋梁点検業務 N=69橋	令和5年9月15日 ～ 令和6年3月29日	16,335,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	有限会社 タニムラ	建設課
令和6年3月14日	令和5年災 4-4-5	令和5年度 現年補助農林施設災害復旧事業 宮地農地(畑)災害復旧工事	高梁市中井町津々 地内	土木一式工事	施工延長 L=7.5m コンクリートブロック積工 A=20m ²	令和5年11月13日 ～ 令和6年3月29日	2,222,000円	週休2日工事の実績による変更。	スリーコウ 株式会社	農林課
令和6年3月14日		令和4年度(繰越明許)地方創生道整備推進交付金事業 市道楢林線道路改良工事	高梁市 上谷町 地内	土木一式工事	L=29.9m W=4.0(5.0) 盛土工 V=2101m ³ 仮排水管設置工 L=52.0m	令和5年12月6日 ～ 令和6年3月29日	27,434,000円	仮排水管設置、仮設道盛土工の追加及び週休二日制実施の伴う変更。	株式会社 本多組	建設課
令和6年3月15日	令和5年災 4-4-6	令和5年度 現年補助農林施設災害復旧事業 西林農地(田)災害復旧工事	高梁市宇治町穴田 地内	土木一式工事	施工延長 L=11.0m 掘削工 V=125m ³ 一本胴木 L=13m 張芝工 A=124m ²	令和5年11月10日 ～ 令和6年3月29日	2,387,000円	現場掘削作業において、不安定土塊が想定掘削線より深い位置で確認されたため、掘削工及び盛土工の施工数量に異同が生じたため。	株式会社 赤木組	農林課
令和6年3月15日	水路一1	令和5年度 小規模土地改良事業 松原かんがい排水路改修工事	高梁市 松原町松岡 地内	土木一式工事	施工延長 L=156.8m 角型フリューム300型 L=156.8m 分水フリューム300型 N=4個	令和5年12月13日 ～ 令和6年3月29日	6,699,000円	現地詳細測量の結果、施工数量に異同が生じたため。	有限会社 佐々木組	農林課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年3月15日	緊渡工-2	令和4年度(繰越明許)緊急浸透推進事業 秋町残土処理場(進入路)道路整備工事	高梁市 高倉町田 井 地内	土木一式工事	延長 L=70.0m 盛土工 V=339m ³ 大型ブロック積工 A=193m ² 仮設道 L=370.0m	令和5年9月13日 ～ 令和6年3月29日	44,869,000円	現地精査により、諸数量を変更したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和6年3月15日	令和5年災第45号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道上郷線道路災害復旧工事	高梁市川上町高山 地内	土木一式工事	復旧延長 L=15.4m 幅員 W=3.10～3.10m 重力式擁壁 V=19.7m ³ 底張りコンクリート V=2.8m ³	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月29日	3,696,000円	週休2日工事の実績による変更。	株式会社 大月組	西部土木事務所
令和6年3月18日		令和4年度(繰越明許)社会資本整備総合交付金事業 市道吹屋線(1工区)道路舗装工事	高梁市成羽町吹屋 地内	舗装工事	施工延長 L=227.8m 幅員 W=4.5m 薄層舗装 A=719m ²	令和5年9月28日 ～ 令和6年3月29日	13,662,000円	現地精査の結果、諸数量が異なったことによる。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和6年3月18日		令和4年度(繰越明許)辺地対策道路改良事業 市道吹屋線(1工区)道路改良工事	高梁市 成羽町吹 屋 地内	土木一式工事	延長 L=61.7m 幅員 W=8.3～5.9m 掘削工 V=285m ³ 解体・廃材撤去処分費 N=一式	令和6年1月12日 ～ 令和6年3月29日	9,680,000円	本工事施工箇所内で確認された、倒壊建屋の廃材撤去及び処分の追加を行ったため。	有限会社 加藤組	西部土木事務所
令和6年3月19日		令和4年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道枝線(2工区)道路法面改良工事	高梁市成羽町成羽 地内	法面処理工事	道路法面改良工事 L=57.0m W=5.5 (7.0)m 掘削工 V=759m ³ 吹付砕工L=519.7m 鉄筋挿入工 N=130本	令和4年12月27日 ～ 令和6年3月29日	82,555,000円	施工計画区間終了点部において、部分的に崩壊の危険性がある箇所が確認されたため、吹付砕工の範囲を変更したため。	株式会社 大宝建設	建設課
令和6年3月21日		令和4年度(繰越明許)地方創生道整備推進交付金事業 市道上長田矢広線道路改良工事	高梁市成羽町中野 地内	土木一式工事	L=87.8m W=5.5(7.0)m 大型フリューム設置(W500×H600) L=5 3.6m 鉄筋コンクリート台付管(φ600) L=14.0m 街渠樹N=2基 集水樹N=7基	令和5年9月14日 ～ 令和6年3月29日	15,510,000円	盛土用流用土のトラフィカビリティ不足により土壌改良を行ったこと、また、週休2日制実施による変更。	株式会社 佐野組	建設課
令和6年3月21日		令和5年度 都市防災推進事業 広瀬地区緊急避難施設建設工事(仮駅舎建設工事)	高梁市 松山 地 内	建築一式工事	仮駅舎建設 1式 ・仮駅舎 床面積4.78㎡ ・仮上屋他 1式	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日	2,948,000円	基礎形状の変更により、諸数量に変更が生じたため。	株式会社 本多組	都市整備課
令和6年3月21日	西緊自災舗-1	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道下原堤防線道路災害防除工事	高梁市 成羽町下 原 地内	舗装工事	施工延長 L=290.0m、W=4.2～4.1m 舗装工 A=1,316m ² 区画線 L=294.0m	令和5年10月26日 ～ 令和6年3月29日	14,993,000円	現場精査による。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和6年3月21日		令和5年度 岡山自動車道付加車線設置推進事業 市道柿坂馬場尻線舗装修繕工事	高梁市 有漢町上 有漢 地内	舗装工事	舗装版破砕(t=4cm) A=2590m ² 不陸整正(補足材平均t=2cm) A=2555m ² 表層(t=4cm) A=2555m ²	令和5年12月28日 ～ 令和6年3月29日	18,667,000円	発注後、NEXCOと再度破損状況等について確認を行ったところ、破損範囲も当初計画時よりも広がっていたことが確認されたことによる施工延長及び施工面積を変更したため。	有限会社 千崎建設	有漢地域局

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年3月22日	西現単災修 川一18	令和5年度 現年単独土木災害復旧事業 普通河川高岳川災害修繕工事	高梁市 川上町仁 賀 地内	土木一式工事	施工延長 L=59.0m FTフリューム掘付工 L=59.0m	令和5年12月8日 ～ 令和6年3月29日	9,603,000円	現場精査による。	有限会社 唐崎工業	西部土木事務所
令和6年3月25日		令和5年度 水道管路耐震化等推進事業 成羽配水区 配水管更新工事	高梁市 成羽町成 羽 地内	水道施設工事	ダクタイル铸铁管布設工(φ200) L=349.86m	令和5年11月1日 ～ 令和6年3月29日	38,962,000円	・発生土運搬費について、他工事の影響で最短ルートが終日全面通行止めとなっていたことから運搬ルートを変更したため。 ・アスファルト塊運搬費について、当初設計で見込んでいた舗装厚よりも実際舗装厚が厚かったため。	株式会社 佐野組	上下水道課
令和6年3月27日		令和5年度 都市構造再編集中支援事業 市道高梁こども園線 道路改良工事	高梁市 原田北町 地内	土木一式工事	道路改良工事 延長L=80.0m 幅員W=4.0(5.0)m 重力式擁壁工 V=48.1m ³ 重圧管 L =74.7m 集水樹工 N=6基 舗装工 A= 404m ²	令和5年9月19日 ～ 令和6年5月31日	20,746,000円	現地精査により諸数量を変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和6年3月27日		令和5年度 都市構造再編集中支援事業 市道高梁こども園線 道路舗装工事	高梁市 原田北町 地内	舗装工事	道路舗装工事 延長L=256.3m 幅員W=4.0(6.0)m 路盤工 A=1414m ² 表層工 A=1585m ² 区画線工 L=298.8m 防護柵工 L=33. 8m	令和5年10月31日 ～ 令和7年3月31日	14,707,000円	現地精査により諸数量を変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課