

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年1月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和7年1月7日	令和6年度 過疎対策道路改良事業 市道千住寺線 道路改良工事	延長 L=215.0m 幅員 W=3.00 (4.00)m 盛土工 V=1007m ³ 側溝工 L=113.7m 路盤工 A=536m ²	令和6年7月19日 ～ 令和6年12月27日	令和6年7月19日 ～ 令和7年1月31日	16,500,000円	1,991,000円	1,991,000円	18,491,000円	施工に支障となる地下埋設物が確認され、移設する必要が生じたため。	株式会社 備北産業	建設課
令和7年1月14日	令和6年度 落合勤労福祉会館他管理事業 落合勤労福祉会館トイレ改修工事	・建築主体工事(トイレブース2箇所撤去・新設等) ・電気設備工事(照明器具3個撤去・新設、電気配線工事等) ・機械設備工事(洋風便器4基新設、和風便器4基・洋風便器1基撤去、配管工事等)	令和6年11月22日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月22日 ～ 令和7年3月31日	4,510,000円	4,510,000円	195,800円	4,705,800円	施工箇所付近に構造用鉄筋が露出する外壁の欠損が認められ、腐食が進むと躯体への影響が懸念されることから、併せて補修を行ったため。	株式会社 本多組	産業振興課
令和7年1月15日	令和6年度 有漢工業団地関連造成事業 有漢工業団地関連造成工事測量調査設計業務委託	有漢工業団地関連造成工事個所の測量調査 有漢工業団地関連造成工事に係る実施設計 有漢工業団地関連造成事業に係る地質調査 A=4,645m ²	令和6年9月5日 ～ 令和7年3月25日	令和6年9月5日 ～ 令和7年3月25日	7,392,000円	517,000円	517,000円	7,909,000円	隣接する造成現場の地質状況を加味し、地質調査業務(スウェーデン式サウンディング)を追加したため。	株式会社アークコンサルタンツ 高梁支店	産業振興課
令和7年1月20日	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 市場汚水幹線改修工事実施設計業務委託	管路施設実施設計業務 推進工法φ500mm L=91m 更生工法φ500mm L=29m	令和6年7月8日 ～ 令和7年2月10日	令和6年7月8日 ～ 令和7年2月10日	16,500,000円	-132,000円	-132,000円	16,368,000円	改築設計の対象となる汚水管の状況により推進工法の設計延長が減少したため。	オリジナル設計株式会社 岡山事務所	上下水道課
令和7年1月23日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)現年単独土木災害復旧事業 高単災修-56 普通河川塩田谷川 災害修繕工事	施工延長 L=7.5m 崩土撤去 V=76m ³	令和6年9月6日 ～ 令和7年1月31日	令和6年9月6日 ～ 令和7年1月31日	2,585,000円	2,585,000円	484,000円	3,069,000円	現地精査の結果、法面崩壊によって既設護岸ブロックが破損していたため、修繕費用を追加したため。	株式会社 赤木組	建設課
令和7年1月23日	令和6年度 現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第9号 市道大戸野線 道路災害復旧工事	復旧延長 L=9.0m 幅員 W=6.60~4.90m 盛土工 A=66m ³ 植生基材吹付工 A=73m ² 重力式擁壁工 V=2.6m ³	令和6年10月11日 ～ 令和7年1月31日	令和6年10月11日 ～ 令和7年1月31日	3,190,000円	220,000円	220,000円	3,410,000円	週休二日工事の達成に伴う変更を行ったため。	福滝建設株式会社	建設課
令和7年1月23日	令和6年度 単市道路改良事業 西車舗備-4 市道大蔵・目金線道路舗装工事	施工延長 L=129.4m、幅員 W=3.0m 表層工 A=394m ²	令和6年9月19日 ～ 令和6年12月27日	令和6年9月19日 ～ 令和7年1月31日	2,915,000円	-462,000円	-462,000円	2,453,000円	現地調査の結果、施工幅員範囲内のうち路肩部分の現況地形の変更により現況幅員に合わせたため、不陸修正及び表層工の面積を変更したため。	有限会社 東平建設	西部土木事務所

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年1月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和7年1月23日	令和6年度 現年公共土木災害復旧事業 西公災測-1 市道赤柴線外1件 測量設計業務委託	災害測量設計業務 道路 N=1箇所 河川 N=1箇所 測量業務 1式 設計業務 1式	令和6年8月1日 ～ 令和7年1月31日	令和6年8月1日 ～ 令和7年1月31日	4,103,000円	165,000円	165,000円	4,268,000円	河川災害被災箇所の下流施設まで縦断測量を延長したため。	株式会社 シーエートラスト	西部土木事務所
令和7年1月23日	令和6年度 現年公共土木災害復旧事業 西公災測-4 市道大原向組線 測量設計業務委託	災害測量設計業務 道路 N=1箇所 測量業務 1式 設計業務 1式	令和6年10月15日 ～ 令和7年1月31日	令和6年10月15日 ～ 令和7年1月31日	2,211,000円	275,000円	275,000円	2,486,000円	現地測量により各種測量面積が増加したため。	株式会社 シーエートラスト	西部土木事務所
令和7年1月23日	令和6年度 現年公共土木災害復旧事業 西公災測-5 市道七地線外1件 測量設計業務委託	災害測量設計業務 道路 N=2箇所 測量業務 1式 設計業務 1式	令和6年11月13日 ～ 令和7年1月31日	令和6年11月13日 ～ 令和7年1月31日	4,642,000円	132,000円	132,000円	4,774,000円	市道日出谷線で取付道路を設置するため縦断測量を延長したため。	株式会社 シーエートラスト	西部土木事務所
令和7年1月27日	令和6年度 公園管理事業 高梁自然公園管理棟屋根改修工事	屋根改修工事:カバー工法 A=157m ²	令和6年11月27日 ～ 令和7年2月28日	令和6年11月27日 ～ 令和7年2月28日	3,630,000円	3,630,000円	55,000円	3,685,000円	屋根勾配が設計図書に比べて緩く、屋根材の仕様上、接続部に排水機能を目的とした板金部材の設置が必要となったことによる。	福滝建設株式会社	農林課
令和7年1月27日	令和6年度 過年単独土木災害復旧事業 高過単災修-15 市道古川小松線 災害修繕工事	災害修繕工事 復旧延長 L=13.0m 幅員 W=2.0m コンクリートブロック積工 A=30m ²	令和6年8月8日 ～ 令和6年12月27日	令和6年8月8日 ～ 令和7年2月28日	2,882,000円	3,377,000円	3,377,000円	6,259,000円	本工事の作業中に、多量の湧水によって施工箇所が崩壊したため、掘削等を変更したため。	株式会社 小野	建設課
令和7年1月27日	令和6年度 道路メンテナンス事業 道橋点-3 市道中組下組線(黒川橋)ほか橋梁点検業務委託	橋梁点検業務 橋梁点検業務 N=19橋	令和6年7月23日 ～ 令和7年2月28日	令和6年7月23日 ～ 令和7年2月28日	6,105,000円		220,000円	6,325,000円	道路橋梁定期点検要領の改定に伴い、点検調書様式が変更となり、調査項目が増えたため。	株式会社 オーエスエー 高梁支社	建設課
令和7年1月27日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)現年補助農林施設災害復旧工事 西農操補災委-1 農道高岩線 調査解析業務委託	災害調査業務 伸縮計設置 2基×2回 伸縮計観測 2基×7ヵ月 伸縮計資料整理 2基×7ヵ月	令和6年4月1日 ～ 令和6年12月20日	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	3,575,000円	220,000円	220,000円	3,795,000円	災害復旧工事のため、伸縮装置を一時撤去し再設置したため。	株式会社 荒谷建設コンサルタント 岡山支社	西部土木事務所
令和7年1月28日	令和6年度 道路メンテナンス事業 道橋点-1 市道南町近似線(南町近似4号橋)ほか橋梁点検業務委託	橋梁点検業務 橋梁点検業務 N=63橋	令和6年7月29日 ～ 令和7年2月28日	令和6年7月29日 ～ 令和7年3月31日	13,574,000円		616,000円	14,190,000円	道路橋梁定期点検要領の改定に伴い、点検調書様式が変更となり、調査項目が増えたため。	三栄建設コンサルタント株式会社 高梁支店	建設課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年1月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和7年1月29日	令和6年度 現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災44-4 柚木農地(田)災害復旧工事	施工延長 L=11.0m ふとんかご工 L=22.0m 張芝工 A=33m ²	令和6年11月22日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月22日 ～ 令和7年3月31日	2,398,000円	2,398,000円	44,000円	2,442,000円	週休2日工事の実績の届け出による変更。	株式会社 倉野工務店	農林課
令和7年1月30日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 西祭自災-2 市道慈源谷線災害防除工事	施工延長L=50.0m、W=3.0m 掘削工 V=245m ³ 植生工 A=214m ² L型側溝 L=55.2m 舗装工 A=70m ²	令和6年9月12日 ～ 令和7年1月31日	令和6年9月12日 ～ 令和7年3月28日	7,150,000円	561,000円	561,000円	7,711,000円	勾配があり路面が荒れやすいので、通行の安全を確保するため舗装工を追加したため。	株式会社佐野組	西部土木事務所
令和7年1月31日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)現年 単独土木災害復旧事業 西現単災修川-35 普通河川布瀬川災害修繕工事	施工延長L=28.6m 大型フリューム据付工 L=28.6m	令和6年9月12日 ～ 令和7年2月28日	令和6年9月12日 ～ 令和7年2月28日	5,918,000円	473,000円	473,000円	6,391,000円	週休二日工事の達成に伴う変更を行ったため。	株式会社 池田建設	西部土木事務所