

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和7年3月3日	令和6年度 令和5年度(繰越明許) 小学校特別管理事業 旧有漢西小学校排水等整備工事	水路整備工事 162 排水構造物 L=180m	令和6年12月25日 ～ 令和7年3月31日	令和6年12月25日 ～ 令和7年3月31日	4,400,000円	323,400円	323,400円	4,723,400円	流末先の変更に伴い、排水路の延長及び種別の変更となったため、変更契約を行った。	有限会社 千崎建設	教育総務課
令和7年3月3日	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 農防改測-1 高粱第3地区ため池ハザードマップ作成業務委託	浸水想定区域の確認 N=18箇所 ハザードマップの作製 N=10マップ	令和6年8月8日 ～ 令和7年3月31日	令和6年8月8日 ～ 令和7年3月31日	6,270,000円	242,000円	1,309,000円	7,579,000円	本業務の実施にあたり、岡山県と事業計画について協議を行い、全体計画の早期完了を図るため、本年度の実施数量を増し、変更契約を行った。	岡山県土地改良事業団体連合会	農林課
令和7年3月5日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)岡山自動車道付加車線設置推進事業 農道神明谷線舗装修繕工事	舗装工 延長 L=781.0m W=3.3～6.8m 表層工 A=3508m ²	令和6年6月14日 ～ 令和6年12月27日	令和6年6月14日 ～ 令和7年3月31日	20,350,000円	3,366,000円	3,366,000円	23,716,000円	本工事は標準断面で発注しており、受注者の詳細測量の結果に基づき、舗装修繕面積等の数量を変更し、変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建設課
令和7年3月5日	令和6年度 道路維持修繕事業 高単修施-1 蛭子橋 修繕工事	橋長 L=6.66m 幅員 W=3.05m 断面修復工 V=0.92m ³	令和6年11月21日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月21日 ～ 令和7年3月31日	4,290,000円	528,000円	528,000円	4,818,000円	現地精査により、諸数量を変更し、変更契約を行った。	佐藤建設工業 株式会社	建設課
令和7年3月5日	令和6年度 令和5年度(繰越明許) 地方創生道整備推進交付金事業 市道矢広中央線道路法面改良工事	道路法面改良工事 延長 L=35.0m 幅員 W=5.5(7.0)m 植生基材吹付工 A=494m ²	令和6年12月26日 ～ 令和7年3月31日	令和6年12月26日 ～ 令和7年3月31日	7,590,000円	242,000円	242,000円	7,832,000円	特記仕様書の明示条件である週休2日(月単位(4週8休))達成工事のため、労務費ほか諸経費の補正を行い、変更契約を行った。	株式会社 大宝建設	建設課
令和7年3月5日	令和6年度 現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第18号 普通河川上原下川河川災害復旧工事	復旧延長 L=11.5m 右岸延長 L=11.5m ブロック積工(基礎・裏コン無) A=27m ² 底張コンクリート(t=20cm) V=4.7m ³ 小口止コンクリート N=2箇所	令和6年11月26日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月26日 ～ 令和7年3月31日	4,488,000円	165,000円	165,000円	4,653,000円	週休2日工事の実施による補正を行ったため、変更契約を行った。	興成開発株式会社	西部土木事務所
令和7年3月5日	令和6年度 令和5年度(繰越明許) 社会资本総合整備事業 浅改-4 市道浅柄線 道路改良工事	延長L=25.0m 幅員W=4.00(5.00)m 盛土工V=152m ³ コンクリートブロック積工A=81m ² 下層路盤A=34m ²	令和6年10月8日 ～ 令和7年3月31日	令和6年10月8日 ～ 令和7年3月31日	10,450,000円	198,000円	1,991,000円	12,441,000円	特記仕様書「工用(仮設)道路について」に基づき、工用道路の設置を追加することになったため、変更契約を行った。	有限会社光土水	建設課
令和7年3月10日	令和6年度 小規模土地改良事業 有漢地区(西組)農道舗装工事	施工延長 L=428.2m W=3.0m 表層工 A=1115m ²	令和6年11月13日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月13日 ～ 令和7年3月31日	9,845,000円	2,002,000円	198,000円	10,043,000円	週休2日工事の実績による変更があったため、変更契約を行った。	有限会社島田建設	農林課
令和7年3月10日	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 農防池廃止測設-1 高粱第3地区(高陣池)ため池廃止測量設計業務委託	測量業務 3・4級基準点測量N=8点 現地測量 A=0.006km ² 路線測量(仮設道路)L=0.75km 路線測量(ため池廃止)L=0.03km 設計業務 ため池廃止設計 N=1箇所	令和6年7月18日 ～ 令和7年3月31日	令和6年7月18日 ～ 令和7年3月31日	7,249,000円	2,002,000円	2,002,000円	9,251,000円	用地測量及び用地調査等の追加業務が発生したため、変更契約を行った。	株式会社アークコンサルタンツ 高粱支店	農林課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年3月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変 更 額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和7年3月10日	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 農防池廃止測設-2 高梁第3地区(切池)ため池廃止測量設計業務委託	測量業務 4級基準点測量N=4点 現地測量 A=0.004km2 路線測量(仮設道路)L=0.07km 路線測量(ため池廃止)L=0.02km 設計業務 ため池廃止設計 N=1箇所	令和6年7月18日 ～ 令和7年3月31日	令和6年7月18日 ～ 令和7年3月31日	3,058,000円	880,000円	880,000円	3,938,000円	用地測量(ため池下流水路)の追加が発生したため、変更契約を行った。	株式会社 オーエスエー 高梁支社	農林課
令和7年3月10日	令和6年度 農道保全対策事業 農保対-1 備中西部2期地区 事業計画策定業務委託	事業計画策定 1式	令和6年8月29日 ～ 令和7年3月31日	令和6年8月29日 ～ 令和7年3月31日	10,230,000円	528,000円	528,000円	10,758,000円	地表地質検査(法面の現地検査、解析)の追加が発生したため、変更契約を行った。	岡山県土地改良事業団体連合会	農林課
令和7年3月11日	令和6年度 公共下水道事業 市場汚水幹線管更生工事	管きょ更生工 自立管(既設管径φ500mm) 32.42m	令和6年11月21日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月21日 ～ 令和7年3月31日	19,030,000円	-176,000円	-176,000円	18,854,000円	老朽化、劣化が著しい汚水管について、管きょ更生工法により管路施設の長寿命化対策を実施したため、変更契約を行った。	中村建設 株式会社	上下水道課
令和7年3月12日	令和6年度 消防施設整備事業 高梁市新消防庁舎建設工事(外構工事)	消防庁舎外構工事 一式 ・貯留型側溝工 L=98.9m、L=100.0m ・自由勾配側溝工 L=64.4m、L=60.0m ・舗装工 A=2,130m ² 、A=2,087m ²	令和6年9月9日 ～ 令和7年1月31日	令和6年9月9日 ～ 令和7年3月21日	96,360,000円	18,678,000円	18,678,000円	115,038,000円	敷地が狭小かつ分離発注に伴う関連工事との調整により、資材等を現場外に仮置したることによる積み替え、小運搬等の費用を追加したため、変更契約を行った。	株式会社 備北産業	消防総務課
令和7年3月13日	令和6年度 現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災44-501 市場上用水路(水路)災害復旧工事	施工延長 L=20.0m 角型リュウ-Δ200型据付 L=7.0m 角型リュウ-Δ200型布設替えL=13.0m	令和6年11月26日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月26日 ～ 令和7年3月31日	3,465,000円	88,000円	88,000円	3,553,000円	週休2日工事の実績による変更があったため、変更契約を行った。	有限会社 千崎建設	農林課
令和7年3月13日	令和6年度 現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災44-701 竹並農道(農道)災害復旧工事	復旧延長L=5.0m 幅員W=3.3m コンクリートブロック積工 A=20m ² 取付工(練石積工) A=14m ² アスファルト舗装工(t=4cm) A=3m ²	令和6年12月11日 ～ 令和7年3月28日	令和6年12月11日 ～ 令和7年3月28日	2,761,000円	66,000円	66,000円	2,827,000円	週休2日工事の実施による補正を行ったため、変更契約を行った。	有限会社 松井組	西部土木事務所
令和7年3月13日	令和6年度 現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災44-301 日向農地(田)災害復旧工事	復旧延長L=9.0m ふとんかご設置 L=27.0m	令和6年12月5日 ～ 令和7年3月28日	令和6年12月5日 ～ 令和7年3月28日	1,716,000円	33,000円	33,000円	1,749,000円	週休2日工事の実施による補正を行ったため、変更契約を行った。	丹下建設 株式会社	西部土木事務所
令和7年3月13日	令和6年度 緊急浚渫推進事業 西単河川-2 普通河川西谷川浚渫工事	施工延長 L=130.0m 掘削工 V=528m ³	令和6年12月5日 ～ 令和7年3月28日	令和6年12月5日 ～ 令和7年3月28日	4,664,000円	1,045,000円	1,045,000円	5,709,000円	現地測量の結果に基づき、掘削土量の再検討をし、掘削土量の変更したこと。加えて、安全性と効率性を考慮し普通土のうから大型土のうへ変更したため、変更契約を行った。	有限会社唐崎工業	西部土木事務所

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和7年3月14日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)道路メンテナンス事業 高橋修-1 市道入谷山際線(松木田橋) 橋梁修繕工事	橋長 L=9.44m 幅員 W=3.60m 塗装塗替工 A=42m2	令和6年11月22日 ~ 令和7年3月31日	令和6年11月22日 ~ 令和7年3月31日	4,950,000円	7,062,000円	7,062,000円	12,012,000円	本工事は、PCB含有橋梁であり安全衛生規則等に基づき安全設備(クリーンルーム、防護服等)を追加したため、変更契約を行った。	株式会社 本多組	建設課
令和7年3月14日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)現年単独土木災害復旧事業 高単災測-1 市道中大谷上線 保安林解除申請書作成業務委託	保安林解除申請書作成業務 事業計画図作成 N=1業務 用地測量 A=0.035万m2	令和6年5月16日 ~ 令和6年8月30日	令和6年5月16日 ~ 令和7年3月31日	3,520,000円	242,000円	242,000円	3,762,000円	災害復旧工事に基づき、本路線の保安林解除申請書作成業務及び用地測量業務に変更が生じたため、変更契約を行った。	有限会社 グリーンコンサルタント	建設課
令和7年3月17日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊急-12 市道田井落合線 災害防除工事	災害防除工事 延長 L=29.5m 幅員 W=4.0m コンクリートブロック積工 A=89m2 舗装工 A=224m2	令和6年11月15日 ~ 令和7年3月31日	令和6年11月15日 ~ 令和7年3月31日	10,318,000円	1,903,000円	1,903,000円	12,221,000円	現地精査により、諸数量を変更したため、変更契約を行った。	株式会社 森産業	建設課
令和7年3月17日	令和6年度 令和5年度(繰越明許) 地方創生道整備推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良(その3) 工事	道路改良工事 延長 L=22.2m 幅員 W=5.5(7.0)m 掘削工 V=512m3 法面整形工 A=154m2 U型側溝 L=42.3m 路盤工 A=250m2	令和6年12月12日 ~ 令和7年3月31日	令和6年12月12日 ~ 令和7年3月31日	9,790,000円	572,000円	572,000円	10,362,000円	特記仕様書の明示条件である週休2日(月単位(4週8休))達成工事のため、労務費ほか諸経費の補正を行うこと、また、現地精査による伐採、伐木材・伐根材処分量の増により、変更契約を行った。	株式会社佐野組	建設課
令和7年3月18日	令和6年度 令和5年度(繰越明許) 地方創生道整備推進交付金事業 市道枝線(3工区)道路法面改良工事	道路法面改良工事 延長L=61.0m 幅員W=5.5(7.0)m 掘削工V=1254m3 吹付砕土L=397.0m 鉄筋挿入工N=140本 受圧板工N=38枚 かご工L=481.0m 横ボーリング工L=90.0m	令和6年5月7日 ~ 令和6年11月29日	令和6年5月7日 ~ 令和7年3月31日	89,650,000円	13,310,000円	13,310,000円	102,960,000円	崩土により不可視であった既設ブロックの取壊し量を変更するため、変更契約を行った。	有限会社東平建設	建設課
令和7年3月19日	令和6年度 町並み環境整備事業 市道向町正宗町線(3工区) 道路美装化工事	延長 L=170.5m 幅員 W=3.9~7.3m 装工 A=723m2 ショットプラスト工 A=723m2	令和6年6月24日 ~ 令和6年10月31日	令和6年6月24日 ~ 令和7年3月31日	18,590,000円	3,938,000円	3,938,000円	22,528,000円	受注者の詳細測量の結果に基づき、弁栓類ボックスの高上げに要する費用を変更するため、変更契約を行った。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和7年3月19日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)岡山自動車道付加車線設置推進事業 市道川関中組線 舗装修繕工事	舗装工 延長 L=908.0m W=3.40~9.50m 表層工 A=3649m2	令和6年6月18日 ~ 令和6年12月27日	令和6年6月18日 ~ 令和7年3月31日	26,510,000円	957,000円	4,598,000円	31,108,000円	本箇所は、岡山自動車道付加車線設置工事に伴う工事用道路として使用され、工事車両等の通行により路面が破損してしているため修繕を行うため、変更契約を行った。	有限会社 千崎建設	建設課
令和7年3月19日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)現年単独土木災害復旧事業 高単災修-73 市道谷山松岡線 災害修繕工事	災害修繕工事 施工延長 L=250.0m 幅員 W=2.5~2.5m 表層工 A=625m2	令和7年2月12日 ~ 令和7年3月31日	令和7年2月12日 ~ 令和7年3月31日	5,060,000円	957,000円	957,000円	6,017,000円	現地精査の結果、表層工の数量を変更したため、変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	建設課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年3月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変 更 額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和7年3月19日	令和6年度 辺地対策道路改良事業 市道吹屋線道路舗装工事	延長L=135.0m 幅員W=20.20~6.90m アスファルト舗装工 A=864m ² 上層路盤工 A=864m ² 路肩処理工 L=30.0m 区画線工 L=412.5m	令和6年12月16日 ~ 令和7年3月28日	令和6年12月16日 ~ 令和7年3月28日	8,360,000円	132,000円	132,000円	8,492,000円	週休2日工事の実施による補正を行ったため、変更契約を行った。	スリーコウ 株式会社	西部土木事務所
令和7年3月19日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)緊急 自然災害防止対策事業 西祭自災川-1 普通河川上長谷川災害防除工事	延長L=40.0m 床固め工4.0m×10カ所(落差H=0.57m) 根固めコンクリート V=15m ³ 床固めコンクリート V=35m ³	令和6年12月12日 ~ 令和7年3月28日	令和6年12月12日 ~ 令和7年3月28日	9,075,000円	1,441,000円	1,441,000円	10,516,000円	現場の地形を精査した結果、床固めコンクリートの実施量が増加したため、変更契約を行った。	有限会社川松組	西部土木事務所
令和7年3月21日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)過疎 対策道路改良事業 市道ユニチカ南線(1工区)道路改良工事	延 長 L=22.0m 幅 員 W=4.00m 2号重力式擁壁 V=9.3m ³ 1号可変側溝 L=8.0m 2号可変側溝 L=8.0m 3号可変側溝 L=3.8m	令和6年9月25日 ~ 令和7年3月31日	令和6年9月25日 ~ 令和7年3月31日	8,228,000円	2,563,000円	2,563,000円	10,791,000円	市道隣接の耕作地地権者との協議により、U型横断溝、分水路、取付道路工及び車線分離標を設置したため、変更契約を行った。	大東建設株式会社	西部土木事務所
令和7年3月21日	令和6年度 過疎対策道路改良事業 市道ユニチカ南線(2工区)道路改良工事	延 長 L=65.0m 幅 員 W=4.00m 2号重力式擁壁 V=25.5m ³ 5号L型水路 L=21.3m 6号L型水路 L=21.9m	令和6年10月7日 ~ 令和7年3月31日	令和6年10月7日 ~ 令和7年3月31日	9,064,000円	715,000円	715,000円	9,779,000円	市道隣接の耕作地地権者との協議により、5号L型水路と6号L型水路の延長を変更したため、変更契約を行った。	大東建設株式会社	西部土木事務所
令和7年3月21日	令和6年度 令和5年度(繰越明許)緊急 自然災害防止対策事業 西祭自災川-2 普通河川梅木谷川災害防除工事	延長L=37.0m 大型リューム(600型) L=37.4m 練石積工 A=2m ²	令和6年12月5日 ~ 令和7年3月28日	令和6年12月5日 ~ 令和7年3月28日	4,345,000円	132,000円	132,000円	4,477,000円	週休2日工事(4週8日)の補正を行ったため、変更契約を行った。	株式会社佐野組	西部土木事務所
令和7年3月24日	令和6年度 地方創生道整備推進交付金 事業 市道上長田矢広線道路舗装(その2)工 事	道路舗装工事 延長 L=65.5m 幅員 W=5.5(7.0)m 上層路盤工 A=1008m ² 表層工 A=1005m ² 張コンクリート L=33.7m ガードレール L=57.4m	令和7年1月30日 ~ 令和7年3月31日	令和7年1月30日 ~ 令和7年3月31日	13,145,000円	385,000円	385,000円	13,530,000円	特記仕様書の明示条件である週休2日(月単位(4週8休))達成工事のため、労務費ほか諸経費の補正を行ったため、変更契約を行った。	株式会社佐野組	建設課
令和7年3月25日	令和6年度 有漢工業団地(第2期)造成 事業 有漢工業団地(第2期)調整池設置工事	現場打擁壁工V=263.8m ³ ブロック積工A=189m ² 底張コンクリート工V=330.8m ³ 転落防止柵工L=166.7m 残土処理工V=3,913.5m ³	令和6年6月18日 ~ 令和7年3月25日	令和6年6月18日 ~ 令和7年7月30日	106,260,000円	24,354,000円	24,354,000円	130,614,000円	現場内の土質不良により、調整池の設置位置を変更することによるもの。 工事発生土の土質不良により、現場内流用土として活用できない土砂を残土処分するため、変更契約を行った。	有限会社 千崎建設	産業振興課
令和7年3月26日	令和6年度 緊急浚渫推進事業 緊急工-1 秋町残土処理場(進入路)道路整備工事	延長 L=122.0m 幅員 W=8.0(9.0)m 重力式擁壁工 V=51.5m ³ L型擁壁工 L=22.3m ブロック積工 A=139m ² 大型ブロック積工 A=84m ²	令和6年7月10日 ~ 令和7年2月28日	令和6年7月10日 ~ 令和7年5月30日	47,410,000円	12,617,000円	12,617,000円	60,027,000円	現場発生土を再利用するために場内に仮置きする予定としていたが、土質が悪く、盛土材として適していないため、残土処理工を追加するため、変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	建設課