

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年4月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 7年 4月 7日	令和6年度 過年単独土水災害復旧事業 高過単災修-29 市道梶村中央線 災害修繕工事	災害修繕工事 復旧延長 L=23. 0m 幅員 W=1. 6m 張コンクリート工 V=20. 7m3	令和 6年10月25日 ～ 令和 7年 2月28日	令和 6年10月25日 ～ 令和7年4月30日	3,080,000円	3,080,000円	242,000円	3,322,000円	施工箇所が軟弱地盤であり、工事車両の進入が困難であるため、敷鉄板の延長を変更した。それに伴い変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建設課
令和 7年 4月 7日	令和6年度 過年単独土水災害復旧事業 高過単災修-30 市道梶村中央線(2工区) 災害修繕工事	災害修繕工事 復旧延長 L=31. 0m 幅員 W=1. 6m 張コンクリート工 V=29. 8m3	令和 7年 1月28日 ～ 令和 7年 3月31日	令和 7年 1月28日 ～ 令和7年4月30日	4,213,000円	4,213,000円	231,000円	4,444,000円	施工箇所が軟弱地盤であり、工事車両の進入が困難であるため、敷鉄板の延長を変更した。それに伴い変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建設課
令和 7年 4月 8日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 西緊急災害河-1 川合樋門 災害防除工事	鋼製スライドゲート N=1箇所	令和 6年 9月17日 ～ 令和 7年 3月31日	令和 6年 9月17日 ～ 令和 7年 4月30日	7,392,000円	7,392,000円	143,000円	7,535,000円	週休2日工事(4週8日)の補正を行ったため、変更を行った。	岡山機設株式会社	西部土木事務所
令和 7年 4月16日	令和6年度 (繰越明許)現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災14-7 横見農地(田)災害復旧工事	施工延長 L=8.0m コンクリートブロック積 A=18.0m2	令和 7年 2月17日 ～ 令和 7年12月26日	令和 7年 2月17日 ～ 令和 7年12月26日	2,508,000円	2,508,000円	66,000円	2,574,000円	週休二日工事の実績の届け出により、変更契約を行った。	スリーコウ 株式会社	農林課
令和 7年 4月18日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊急-11 市道羽代線(2工区) 災害防除工事	災害防除工事 延長 L=27. 7m 幅員 W=3. 0m 重力式擁壁工 V=21. 9m3	令和 6年11月 5日 ～ 令和 7年 3月31日	令和 6年11月 5日 ～ 令和7年4月30日	7,590,000円	7,590,000円	847,000円	8,437,000円	現地精査の結果、道路排水が宅内に流れ込むことを防止するために、舗装の施工範囲を変更したそれに伴い変更契約を行った。	滝口建設工業株式会社	建設課
令和 7年 4月28日	令和6年度 有漢工業団地(第2期)造成事業 有漢工業団地(第2期)造成工事	切土法面 A=898㎡ セメント安定処理 A=15, 000㎡ 吸水居(Φ100) L=441.0m 暗渠排水管(Φ200) L=176.0m 工事用進入路 N=1式	令和 6年 6月14日 ～ 令和 7年 3月25日	令和 6年 6月14日 ～ 令和 7年 5月30日	132,880,000円	132,880,000円	15,554,000円	148,434,000円	地盤改良工で、近隣住居に粉塵等の影響が出ないように、工法を自走式土質改良からバックホウによる安定処理に変更したため、変更契約を行った。	株式会社 備北産業	産業振興課