

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年5月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変 更 額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和7年5月8日	令和6年度 現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第19号 市道笹尾西1号線 道路災害復旧工事	復旧延長 L=16.0m 幅 員 W=10.70~6.60m A 簡易吹付法枠工 =205m2 枠内植生基材吹付工 A=115m2	令和6年12月2日 ～ 令和7年3月31日	令和6年12月2日 ～ 令和7年5月30日	12,320,000円	12,320,000円	759,000円	13,079,000円	週休2日の実績により変更を行ったため。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和7年5月19日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 高察自河-3 普通河川市場谷川 災害防除工事	災害防除工事 延長 L=20.0m 水路工 L=20.0m	令和6年12月6日 ～ 令和7年3月31日	令和6年12月6日 ～ 令和7年5月30日	5,148,000円	5,148,000円	1,518,000円	6,666,000円	週休2日工事の実施による変更及び、現地詳細測量の結果、練石積工の数量が増加したため。	株式会社 小野	建設課
令和7年5月19日	令和6年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第98号 市道中井上野線 道路災害復旧工事	復旧延長 L=10.0m 幅 員 W=7.00~5.70m 簡易吹付法枠工 A=108m2 枠内植生基材吹付工 A=61m2	令和7年2月13日 ～ 令和7年7月31日	令和7年2月13日 ～ 令和7年7月31日	6,490,000円	6,490,000円	693,000円	7,183,000円	法面調査により、植生基材吹付厚を変更したため。	株式会社 森産業	建設課
令和7年5月21日	令和6年度 単市道路改良事業 高単改-12 市道柳塩坪線 道路改良工事	道路改良工事 延長 L=18.0m 幅員W=4.2m 側溝工 L=18.0m	令和7年2月10日 ～ 令和7年3月31日	令和7年2月10日 ～ 令和7年5月30日	2,365,000円	2,365,000円	627,000円	2,992,000円	週休二日工事の実施により、特記仕様書に基づき変更したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和7年5月14日	令和6年度 下町薬師院線南町近似線街路整備事業 R6-4 都市計画道路南町近似線外1路線 物件調査業務委託	物件調査業務 調査対象 N=12件	令和6年7月9日 ～ 令和7年3月25日	令和6年7月9日 ～ 令和6年5月30日	14,630,000円	14,630,000円	5,126,000円	19,756,000円	現地再精査の結果、新たに工作物等の支障物件を確認し、追加調査を行ったため。	有限会社 タニムラ	都市整備課
令和7年5月22日	令和6年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第99号 市道七地線道路災害復旧工事	復旧延長 L=8.6m 幅 員 W=7.30~6.30m 垂直擁壁 N=1式 小口止コンクリート N=2箇所 防護柵設置工 L=16.0m 防護柵基礎工 L=15.0m	令和7年2月10日 ～ 令和7年8月29日	令和7年2月10日 ～ 令和7年8月29日	6,743,000円	6,743,000円	220,000円	6,963,000円	週休2日の実績により変更を行ったため。	株式会社岡崎建設	西部土木事務所
令和7年5月28日	令和6年度 (繰越明許)緊急自然災害防止対策事業 西察自災-4 市道東円丸線 災害防除工事	延長 L=12.0m 幅 員 W=2.60~2.90m 張りコンクリート V=34.4m3 間詰コンクリート V=9.7m3 Conカーブ L=47.9m	令和7年2月14日 ～ 令和7年6月30日	令和7年2月14日 ～ 令和7年6月30日	4,488,000円	5,819,000円	649,000円	6,468,000円	道路が路肩側に傾斜し、路面水で擁壁の足元が浸食しており、雨水の進入を防ぐ縁石工を追加するため。	株式会社 池田建設	西部土木事務所