

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年7月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 （ 委 託 ） 名	工 事 （ 委 託 ） 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 （ 消 費 税 込 ）	変 更 前 金 額 （ 消 費 税 込 ）	変 更 額 （ 消 費 税 込 ）	変更後契約金額 （ 消 費 税 込 ）	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 7年 7月 1日	令和6年度（繰越明許）現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災44－9 信原農地(畑)災害復旧工事	施工延長 L=5.0m コンクリートブロック積 A=16.0m	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年12月26日	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年12月26日	2,420,000円	2,420,000円	55,000円	2,475,000円	週休2日工事の実績により、契約変更を行った。	株式会社赤木組	農林課
令和 7年 7月 2日	令和6年度（繰越明許）緊急自然災害防止対策事業 西緊自災河-3 普通河川下大竹川 災害防除工事	延長L＝90. 5m 大型フリューム(800型) L＝81. 5 m 大型フリューム(800型落差工) L＝9. 0m	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年 9月12日	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年 9月12日	10,450,000円	10,450,000円	2,332,000円	12,782,000円	標準断面発注しているため、現場測量及び実施計画を行うことによる諸数量の増減。	株式会社岡崎建設	西部土木事務所
令和 7年 7月 3日	令和6年度（繰越明許）現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第74号 市道大原・向組線道路災害復旧工事	復旧延長 L＝13. 0m 幅員 W＝4. 20～5. 00m ブロック積工(基礎・裏コン有) A＝31m2 小口止コンクリート N＝2箇所 防護柵設置工 L＝22. 0m 防護柵基礎工 L＝16. 0m	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年 8月29日	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年 8月29日	6,358,000円	6,358,000円	253,000円	6,611,000円	週休2日工事の実績により、契約変更を行った。	赤木建設株式会社	西部土木事務所
令和 7年 7月 4日	令和6年度 下水道事業 公ます-3 落合町阿部地内公共ます設置工事	管路施設(開削)工 管きょ工 管径200mm L＝20. 0m マンホール工 N＝1箇所 小型マンホール工 N＝2箇所 取付管及びます工 N＝1箇所	令和 7年 2月19日 ～ 令和 7年 7月31日	令和 7年 2月19日 ～ 令和 7年 7月31日	2,585,000円	2,585,000円	275,000円	2,860,000円	宅内排水設備計画の変更により公共ます設置位置を変更した。そのため、管路延長及びマンホール数量を変更したため、変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	上下水道課
令和 7年 7月17日	令和7年度 令和6年度(繰越)公共下水道事業 市場汚水幹線管布設替工事	改築推進工 施工延長L＝91. 0m 切削破碎推進工法(泥土圧式)L＝85. 0m 引抜推進工法 L＝1. 5m	令和 7年 5月 1日 ～ 令和 8年 2月27日	令和 7年 5月 1日 ～ 令和 8年 2月27日	87,780,000円	87,780,000円	33,979,000円	121,759,000円	土質状況を確認したところ立坑築造時に地下水の影響が懸念されたため、薬液注入による立坑防護工を追加した。	野田コンストラクション株式会社	上下水道課

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年7月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 （ 委 託 ） 名	工 事 （ 委 託 ） 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 7年 7月22日	令和6年度緊急自然災害防止対策事業 西緊自災河－2 普通河川日出谷川支川災害防除工事	延長L＝33. 0m コンクリートブロック積工A＝86m2 小口止コンクリート N＝1箇所 練石積工 A＝5m2	令和 6年12月6日 ～ 令和 7年 3月28日	令和 6年12月6日 ～ 令和 7年 9月30日	10,615,000円	10,615,000円	2,816,000円	13,431,000円	標準断面発注しているため、現場 測量及び実施計画を行うことによる 諸数量の増減。	株式会社大月組	西部土木事務所
令和 7年 7月22日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 西緊自災舗－1 市道下原堤防線道路舗装工事	延 長 L＝188. 5m 幅 員 W＝4. 00～4. 20m 舗装版破碎 A＝774m2 表層工(t＝4cm) A＝774m2 区画線 L＝304m	令和 6年11月14日 ～ 令和 7年 2月28日	令和 6年11月14日 ～ 令和 7年 7月31日	9,295,000円	9,295,000円	682,000円	9,977,000円	現地精査の結果、舗装面積の増加 および交通誘導警備員の配置 をおこなったため。	株式会社佐野組	西部土木事務所
令和 7年 7月25日	令和6年度 社会資本総合整備事業 浅舗－1 市道浅柄線 道路舗装工事	延長 L＝107. 2m 幅員 W＝4. 00(5. 00)m 舗装工 A＝1069m2 区画線工 L＝211. 8m	令和 6年11月14日 ～ 令和 7年 3月31日	令和 6年11月14日 ～ 令和 7年 7月31日	9,900,000円	9,900,000円	2,156,000円	12,056,000円	現道との擦り付け部の舗装を増 加したため、契約変更を行った。	株式会社佐野組	建設課
令和 7年 7月25日	令和6年度 （繰越明許）現年公共土木災害 復旧事業 令和6年災第97号 市道高田尾原線 道路災害復旧工事	復旧延長 L＝26. 0m 幅員 W＝4. 50～4. 50m 重力式擁壁工 V＝28. 4m3 モルタル吹付工 A＝249m2	令和 7年 2月12日 ～ 令和 7年 8月29日	令和 7年 2月12日 ～ 令和 7年 8月29日	13,420,000円	13,420,000円	627,000円	14,047,000円	週休2日工事の実績により、契約 変更を行った。	福滝建設株式会社	建設課
令和 7年 7月25日	令和6年度 （繰越明許）緊急自然災害防 止対策事業 西緊自災-3 市道池田線 災害防除工事	延長 L＝11. 6m 張りコンクリート V＝18. 2m3 防護柵設置工 L＝9. 0m ガードレール基礎 L＝8. 2m	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年 6月30日	令和 7年 2月10日 ～ 令和 7年 7月31日	3,300,000円	4,070,000円	1,397,000円	5,467,000円	現地精査の結果、階段工を追加 したことによる。	株式会社 大塚組	西部土木事務所
令和 7年 7月25日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自－7 市道市場樫村線災害防除工事(伐採工)	伐採工 一式 伐採処分 V＝103m3	令和 7年 6月18日 ～ 令和 7年 7月31日	令和 7年 6月18日 ～ 令和 7年 7月31日	3,388,000円	3,388,000円	770,000円	4,158,000円	現地精査により、実施の伐採量で の変更を行った。	びほく森林組合	建設課