

週休２日工事（発注者指定型）の実施について

Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
1	どのような工事が、週休２日工事の対象となるのか。	対象は、令和７年１０月１日以降に入札公告又は指名通知を行う工事のうち、土木工事で土木工事標準積算基準、土地改良工事積算基準（土木工事）及び（施設機械）、治山林道必携、水道施設工事で水道事業事務必携をそれぞれ適用した工事です。 ただし、機械器具設置工事で機械設備製作等を主体とした工事、週休２日の確保が困難な工事は除きます。	
2	業務委託は週休２日工事の対象になるのか。	草刈業務等の業務委託は週休２日工事の対象になりません。	
3	週休２日工事を達成しなかった場合にペナルティーはあるのか。	週休２日工事の実施を前提として発注しておりますが、週休２日を達成できなかった場合においても、工事成績評定での減点等のペナルティーはありません。	
4	必ず土曜日、日曜日に休まないといけないのか。	原則として土曜日、日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することとしています。また、完全週休２日（土日）においては、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日を休日と指定することができることとしています。 ただし、地元条件や天候等によりやむを得ず土曜日、日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、事前に発注者と協議して振替日を設定することができます。	
5	祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が土曜日、日曜日と重なった場合はどのような扱いになるのか。	通常の土曜日、日曜日と同様に扱ってください。	

週休２日工事（発注者指定型）の実施について

Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
6	振替日はいつでもよいのか。	振替日は、作業を行う必要が生じた土曜日、日曜日の前後２週間以内の土曜日、日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。 なお、月単位の週休２日の場合は、振替日は前後１週間以内に限ります。（振替日が１週間を超える場合、月単位の週休２日の達成とはなりません。）また、完全週休２日（土日）の場合は、振替日は同一週に限ります。	
7	降雨等による休工日を振替日に設定してもよいのか。	降雨等により土曜日、日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作業を行う前に発注者と協議して降雨等による休工日を振替日に設定することができます。 ただし、振替日は、作業を行う土曜日、日曜日の前後２週間以内の土曜日、日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。 なお、月単位の週休２日の場合は、振替日は前後１週間以内に限り、完全週休２日（土日）の場合は、振替日は同一週に限ります。	
8	現場内における災害や事故等で土曜日、日曜日に予定外の作業が発生した場合は、振替日を設定する必要があるのか。	受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休２日の対象日から除きます。 従って、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発注者に報告してください。	
9	夏季休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。	夏季休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、「休日等取得計画表」に計画と実績を明示してください。	

週休２日工事（発注者指定型）の実施について
Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
1 0	週休２日の対象期間とは何か。	現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までの期間とします。 なお、準備工事とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備（現場事務所等の設置又は測量をいう。）のことです。 また、工場製作のみを実施している期間は週休２日工事の対象期間に含みません。	
1 1	現場完成日とは何か。	現場完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とします。なお、現場着手日及び現場完成日は「休日等取得計画表」に計画と実績を明示するものとし、必要に応じて発注者が現場確認を行います。	
1 2	休日の確認はどのように行うのか。	「休日等取得計画表」に休日の取得実績を記入し、現場完成後速やかに発注者に提出してもらうとともに、取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を併せて提示してもらい休日の確認を行います。（「休日等取得計画表」参照）	
1 3	開所日とは何か。	開所日とは、現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。 なお、現場管理上必要な作業のみを行う場合は閉所日として扱います。現場管理上必要な作業とは、巡回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低限の作業等です。現場作業がなく、現場事務所以外での事務的作業のみを実施している日については、開所日に含みません。	

週休２日工事（発注者指定型）の実施について
Ｑ＆Ａ

番号	質問事項	回答事項	備考
14	対象期間に「休日である土曜日、日曜日の前後に計６日の開所日を有する連続した８日間の期間を１回以上含むものとする。」とはどういうものか。	休日である土曜日、日曜日の前後に計６日の開所日を有する連続した８日間の期間とは、別添１の緑枠で囲んだように、開所日が６日、かつ、完全閉所した土曜日、日曜日２日であることを指します。緑枠のような連続した８日間が対象期間に１回以上あるような計画を立て、実施してください。（現場作業が短く、上記期間が確保できない工事は、週休２日の達成とはなりません。）	
15	「月単位の週休２日の達成」とはどういうことか。	対象期間における全ての振替日が、前後１週間以内となっている場合を指します。 別添２の例では、累計の達成率が１００％となっておりますが、振替日が１週間を超えているので、月単位の週休２日の達成とはなりません。（通期の週休２日の達成となります。）	
16	「完全週休２日（土日）の達成」とはどういうことか	対象期間の全ての週において、休日を土・日曜日に指定し、１週間に２日以上現場を完全閉所した場合をいう。ただし、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日（以下、「指定曜日」という。）を指定し、現場を完全閉所するものとする。	
17	週休２日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。	現在の設定工期は、雨天、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇等を見込むとともに、働き方改革の促進のために３０日加えたもので設定しており、週休２日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。 なお、天候の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成することが	

週休２日工事（発注者指定型）の実施について

Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
		できない場合は、工事請負契約書第２３条第１項の規定により発注者に工期の延長変更を請求することができます。	
18	どのような場合に設計変更の対象となるのか。	発注工事の種別に応じて次のとおり設計変更対応とします。 １．土木工事で土木工事標準積算基準、土地改良工事積算基準（土木工事）及び（施設機械）、水道施設工事で水道事業事務必携をそれぞれ適用した工事 ⇒あらかじめ労務費等の各経費に月単位の補正係数を乗じて予定価格を算出しており、対象期間において発注者が認めた振替日を含めて、完全週休２日（土日）を達成した場合は完全週休２日（土日）の補正係数を乗じて設計変更します。月単位の週休２日を達成できなかった場合は、補正なしとして減額変更します。 ※週休２日の達成率の計算式 達成率（％）＝「休日実績の日数」／「土・日曜日または指定曜日の日数」×１００ 休日実績は、休日として取得した土・日曜日または指定曜日の日数とする。 （発注者が認めた振替日を含む。） ２．土木工事で治山林道必携を適用した工事 ⇒あらかじめ労務費等の各経費に通期の補正係数を乗じて予定価格を算出しており、対象期間において発注者が認めた振替日を含めて、月単位の週休２日を達成した場合は月単位の補正係数を乗じて設計変更します。通期の週休２日を達成（累計の達成率１００％）ができなかった場合は、補正なしとして減額変更します。	

週休２日工事（発注者指定型）の実施について
Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
		※週休２日の達成率の計算式 $\text{達成率（％）} = \frac{\text{「休日実績の日数」}}{\text{「土曜日、日曜日の日数」}} \times 100$ 休日実績は、休日として取得した土曜日、日曜日の日数とする。（発注者が認めた振替日を含む。）	
１９	週休２日工事を実施する場合、現場に表示をする必要はあるのか。	工事用看板などに、『この工事現場では週休２日に取組んでいます。』という表示を行うとともに、工事完了時には、表示した写真を提出してください。	
２０	履行証明書はどんな場合に発行するのか。	週休２日を達成した上でしゅん功検査に合格した場合に発行します。	
２１	週休２日の対象外工事において、契約後に週休２日工事を希望することは可能か。	週休２日の対象外工事については、通期及び月単位の週休２日を達成しても、労務費等の補正等はいりません。	
２２	現場完成後に、休日の取得実績を記入した「休日等取得計画表」を作成・提出した結果、全ての週で２日以上現場を完全閉鎖することができた場合は、完全週休２日（土日）の達成となるのか。	完全週休２日（土日）の達成になりません。完全週休２日（土日）を達成するためには、契約後の監督員との協議により、あらかじめ完全週休２日（土日）に取り組むことを示した上で、対象期間中に地元条件や天候等によりやむを得ず休日に作業を行う必要が生じた場合は、その都度、事前に監督員と協議し、振替日を同一の週で指定する必要があります。なお、週の始期は月曜を基本とします。	

(R7.10.1～)

別添 1

7

月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	月計		累計																															
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画																															
行事				始 期 日								現 場 着 手 日				海 の 日									振 替 日																																									
計画															●	●	○								●	●			●	●		6	100.0%	6	100.0%																															
実績															●	●	○						●	●		●		●				6		6																																
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	月計		累計																															
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画																															
行事								振 替 日				山 の 日	開 所 日	夏 季 休 暇	夏 季 休 暇	夏 季 休 暇													現 場 完 成 日																																					
計画				●	●						●	●	○	○	○			●	●							●	●					8	100.0%	14	100.0%																															
実績				●	●			●			●	●	○	○	○			●	●						●	●						8		14																																
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	月計		累計																																
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画																																
行事			振 替 日												終 期 日		敬 老 の 日							秋 分 の 日	振 替 休 日																																									
計画																															0	#DIV/0!	14	100.0%																																
実績																															0		14																																	

8

月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	月計		累計																															
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画																															
行事								振 替 日				山 の 日	開 所 日	夏 季 休 暇	夏 季 休 暇	夏 季 休 暇													現 場 完 成 日																																					
計画				●	●						●	●	○	○	○			●	●							●	●					8	100.0%	14	100.0%																															
実績				●	●			●			●	●	○	○	○			●	●						●	●						8		14																																
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	月計		累計																																
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画																																
行事			振 替 日												終 期 日		敬 老 の 日							秋 分 の 日	振 替 休 日																																									
計画																															0	#DIV/0!	14	100.0%																																
実績																															0		14																																	

(R7.10.1～)

別添 2

6																															月計		累計		
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
行事					始 期 日																					現 場 着 手 日									
計画																														●	1	100.0%	1	100.0%	
実績																														●	1		1		

7																																月計		累計		
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
行事												振 替 日					海 の 日																			
計画		●						●	●						●	●	○					●	●					●	●			9	100.0%	10	100.0%	
実績		●						●	●			●			●	●	○					●	●					●	●			9		10		

8																																月計		累計		
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
行事												山 の 日		夏 季 休 暇	夏 季 休 暇	夏 季 休 暇																				
計画				●	●							●	●	○	○	○			●	●						●	●					8		18		
実績				●	●							●	●	○	○	○			●	●						●						7	87.5%	17	94.4%	

9																															月計		累計		
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
行事										振 替 日	8日後の振替								敬 老 の 日			終 期 日													
計画	●	●														●	●	○														6		24	
実績	●	●	●													●	●	○														7	116.7%	24	100.0%