

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年12月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和7年12月2日	令和6年度(繰越明許)現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災44-502 尾原上用水路(水路)災害復旧工事	施工延長 L=12.0m コンクリートブロック積 A=71.0m ² 角型フリューム300型布設L=16.6m	令和7年2月12日 ～ 令和8年3月31日	令和7年2月12日 ～ 令和8年3月31日	13,530,000円	13,530,000円	341,000円	13,871,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	福滝建設株式会社	農林課
令和7年12月2日	令和6年度(繰越明許)現年補助農林施設災害復旧事業 令和6年災44-503 川井田用水路(水路)災害復旧工事	施工延長 L=5.0m コンクリートブロック積 A=13.0m ² 角型フリューム250型布設替えL=5.0m	令和7年2月10日 ～ 令和7年12月26日	令和7年2月10日 ～ 令和7年12月26日	2,860,000円	2,860,000円	77,000円	2,937,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	株式会社 備北産業	農林課
令和7年12月2日	令和6年度(繰越明許)岡山自動車道付加車線設置推進事業 市道畦地貞守線道路修繕工事	道路修繕 L=31.6m 補強盛土工 N=1.0式 舗装復旧 A=316m ²	令和7年6月23日 ～ 令和7年9月30日	令和7年6月23日 ～ 令和8年1月30日	4,675,000円	4,675,000円	4,004,000円	8,679,000円	本線路面が修繕箇所の影響を受け広範囲に異常を来たしており、舗装復旧工事を追加したため、変更契約を行った。	有限会社 千崎建設	建設課
令和7年12月5日	令和6年度(繰越明許)消防施設整備事業 中井分団第3部消防器庫建設工事	新築工事 各一式 :建築工事、電気工事、機械設備工事 建築物概要 :消防器庫:木造 地上2階建て(床面積:69.40㎡)	令和7年8月15日 ～ 令和8年1月30日	令和7年8月15日 ～ 令和8年1月30日	26,488,000円	27,027,000円	539,000円	27,027,000円	基礎工事により地中掘削を行ったところ、コンクリートがらが確認され、撤去処分したことによる変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建築営繕室
令和7年12月12日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高繁自-3 市道西方川面線災害防除工事	施工延長 L=310.0m 幅員 W=2.6~4.8m 表層 A=974m ²	令和7年7月1日 ～ 令和7年12月26日	令和7年7月1日 ～ 令和7年12月26日	7,040,000円	7,040,000円	440,000円	7,480,000円	詳細測量の結果、表面水が法面を侵食する恐れがあり、張りコンクリートを施工したため、変更契約を行った。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和7年12月17日	令和6年度(繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第73号 市道春木皆名1号線 道路災害復旧工事	復旧延長 L=17.5m 幅員 W=3.60~3.60m 重力式擁壁工 V=46.4m ³	令和7年2月12日 ～ 令和7年7月31日	令和7年2月12日 ～ 令和7年12月26日	8,800,000円	8,800,000円	330,000円	9,130,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	建設課
令和7年12月17日	令和6年度(繰越明許)地方創生道整備推進交付金事業 市道檜林線道路改良工事	L=145.0m W=4.0(5.0)m 重力式擁壁 V=66.6m ³ PU-300側溝 L=100.7m 芝台ブロック L=81.2m	令和7年6月20日 ～ 令和8年1月15日	令和7年6月20日 ～ 令和8年3月31日	21,340,000円	23,782,000円	6,435,000円	30,217,000円	事業早期完了のため、完成延長の延伸することによる変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建設課
令和7年12月18日	令和7年度 道路メンテナンス事業 高橋修-1 市道花木線(突曲橋) 橋梁修繕工事	橋長 L=14.6m 幅員 W=3.4~6.5m 断面修復工 V=0.062m ³	令和7年7月24日 ～ 令和8年2月27日	令和7年7月24日 ～ 令和8年2月27日	2,167,000円	2,167,000円	572,000円	2,739,000円	現地精査の結果、断面欠損部の損傷が進行しており、数量を変更したため、変更契約を行った。	株式会社佐野組	建設課