

# 変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年2月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年2月4日	令和6年度(繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第95号 普通河川津々羅谷川河川災害復旧工事	延長 L=5.5m 右岸延長 L=5.5m コンクリートブロック積工A=14m2 小口止コンクリート N=2箇所	令和7年8月5日 ～ 令和8年3月31日	令和7年8月5日 ～ 令和8年3月31日	3,520,000円	3,520,000円	33,000円	3,553,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	建設課
令和8年2月4日	令和7年度地域優良賃貸住宅整備事業 川面地域優良賃貸住宅新築工事(機械設備工事)	建物概要【B棟】 木造2階建て(床面積:91.91㎡) 衛生器具設備、屋内外の給排水設備、浄化槽設備等 一式	令和7年8月18日 ～ 令和8年3月13日	令和7年8月18日 ～ 令和8年3月13日	7,590,000円	7,590,000円	154,000円	7,744,000円	給水引込にあたり、管理上必要となるバルブの追加及び一部使用材料について仕様変更の必要が生じたため、変更契約を行った。	福滝建設株式会社	都市整備課
令和8年2月4日	令和7年度地域優良賃貸住宅整備事業 川面地域優良賃貸住宅新築工事(電気設備工事)	建物概要【B棟】 木造2階建て(床面積:91.91㎡) 電灯幹線設備、電灯設備、照明器具設備他 一式	令和7年9月8日 ～ 令和8年3月13日	令和7年9月8日 ～ 令和8年3月13日	4,070,000円	4,070,000円	66,000円	4,136,000円	照明器具の取付位置変更に伴う仕様の変更及び照明器具の追加の必要が生じたため、変更契約を行った。	福滝建設株式会社	都市整備課
令和8年2月4日	令和7年度道路メンテナンス事業 道橋点-1 市道柳塩坪線(柳橋)ほか橋梁点検業務委託	橋梁点検業務 橋梁点検業務 N=64橋	令和7年6月19日 ～ 令和8年2月27日	令和7年6月19日 ～ 令和8年2月27日	16,390,000円	16,390,000円	-385,000円	16,005,000円	現地精査の結果、補修設計等が必要となる対象橋梁が減になったため、変更契約を行った。	有限会社グリーンコンサルタント	建設課
令和8年2月4日	令和7年度道路メンテナンス事業 道橋点-2 市道上小瀬1号線(小瀬橋)ほか橋梁点検業務委託	橋梁点検業務 橋梁点検業務 N=59橋	令和7年6月23日 ～ 令和8年2月27日	令和7年6月23日 ～ 令和8年2月27日	16,170,000円	16,170,000円	1,232,000円	17,402,000円	現地精査の結果、点検面積及び点検方法を変更したため、変更契約を行った。	有限会社タニムラ	建設課
令和8年2月6日	令和7年度地域優良賃貸住宅整備事業 川面地域優良賃貸住宅新築工事(建築主体工事)	建物概要【B棟】 木造2階建て(床面積:91.91㎡)	令和7年8月25日 ～ 令和8年3月13日	令和7年8月25日 ～ 令和8年3月13日	49,060,000円	49,060,000円	1,298,000円	50,358,000円	宅地進入路の段差解消のため、既存L型側溝を撤去し、L型側溝(半高)に改修する必要が生じたため、変更契約を行った。	西本工業株式会社	都市整備課

# 変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年2月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年2月12日	令和6年度(繰越明許)地方創生道整備 推進交付金事業 市道上長田矢広線道路舗装(その3)工 事	道路舗装工事 延長 L=73.6m 表層 A=682m <sup>2</sup> 張コンクリート L=27.8m 区画線工 L=251.3m ガード レール L=28.0m	令和7年9月11日 ～ 令和7年12月26日	令和7年9月11日 ～ 令和7年12月26日	7,260,000円	7,260,000円	275,000円	7,535,000円	舗装敷設後、危険個所にガード レールを設置したため、変更契約 を行った。	株式会社佐野組	建設課
令和8年2月12日	令和6年度(繰越)公共下水道事業 市場汚水幹線管布設替工事	改築推進工 施工延長L=91.0m 切削破碎推進工法(泥土圧式)L= 85.0m 引抜推進工法 L=1.5m	令和7年5月1日 ～ 令和8年2月27日	令和7年5月1日 ～ 令和8年2月27日	87,780,000円	152,328,000円	25,003,000円	177,331,000円	布設替え本管へ接続する周辺家 屋からの汚水管の仮接続及び復 旧するための管きよ工事を追加し た。また週休2日工事の実施によ る変更契約を行った。	野田コンストラク ション株式会社	上下水道課
令和8年2月13日	令和6年度(繰越明許)河川管理事業 市場川砂防指定地申請書作成業務委託	砂防指定地申請書作成業務 1式	令和6年9月25日 ～ 令和7年3月31日	令和6年9月25日 ～ 令和7年3月31日	1,639,000円	1,639,000円	-1,397,000円	242,000円	関係機関(岡山県)との協議に不 測の日数を要し、完成項目、数量 を精査したことにより、変更契約を 行った。	内海建設コンサル タント株式会社	西部土木事務所
令和8年2月13日	令和7年度下水道事業 国道313号汚水管マンホール蓋取替工 事	マンホール蓋撤去N=6箇所 マンホール蓋新設N=7箇所	令和7年10月24日 ～ 令和8年3月16日	令和7年10月24日 ～ 令和8年3月16日	4,950,000円	4,950,000円	308,000円	5,258,000円	関連工事(道路改良)の施工範囲 延伸により対象箇所を1箇所追加 したため、変更契約を行った。	野田コンストラク ション株式会社	上下水道課

# 変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年2月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年2月18日	令和7年度農業水路等長寿命化・防災減災事業 農防池廃止測設-1 高梁第4地区(元親池)ため池廃止測量設計業務委託	高梁第4地区(元親池) ため池廃止測量設計業務委託 測量業務 4級基準点測量 N=5点 現地測量 A=0.006km <sup>2</sup> 路線測量 L=0.08km 設計業務 ため池廃止設計 N=1箇所 地質・土質調査業務 簡易動的コーン貫入試験 L=9.2m	令和7年7月3日 ～ 令和8年3月31日	令和7年7月3日 ～ 令和8年3月31日	4,664,000円	4,664,000円	1,166,000円	5,830,000円	ため池堤体の強度とため池内の地盤支持力を調査するため、地質・土質調査として簡易動的コーン貫入試験の追加したことより、変更契約を行った。	株式会社オーエス エー高梁支社	農林課
令和8年2月18日	令和7年度農業水路等長寿命化・防災減災事業 農防池廃止測設-3 高梁第4地区(天王谷池)ため池廃止測量設計業務委託	高梁第4地区(天王谷池) ため池廃止測量設計業務委託 測量業務 4級基準点測量 N=2点 現地測量 A=0.003km <sup>2</sup> 路線測量 L=0.04km 設計業務 ため池廃止設計 N=1箇所 地質・土質調査業務 簡易動的コーン貫入試験 L=5.0m	令和7年7月3日 ～ 令和8年3月31日	令和7年7月3日 ～ 令和8年3月31日	2,860,000円	2,860,000円	715,000円	3,575,000円	ため池堤体の強度とため池内の地盤支持力を調査するため、地質・土質調査として簡易動的コーン貫入試験の追加したことにより、変更契約を行った。	株式会社シーエー トラスト	農林課
令和8年2月24日	令和7年度農業水路等長寿命化・防災減災事業 農防改工-1 今津池下流水路改修工事	水路改修延長 L=102.8m 角型フリューム500型 L=7.3m 吐口工3型 N=1箇所 高密度ポリエチレン管φ400mm L=12.0m 溜槽800型 N=1箇所 角型フリューム300型 L=80.5m 高密度ポリエチレン管φ250mm L=7.0m	令和7年9月4日 ～ 令和8年3月31日	令和7年9月4日 ～ 令和8年3月31日	4,268,000円	4,268,000円	715,000円	4,983,000円	精査による水路改修延長の変更及び週休2日工事の実施により変更契約を行った。	滝口建設工業株式会社	農林課
令和8年2月25日	令和6年度(線越明許)地方創生道整備推進交付金事業 市道檜林線道路改良工事	L=145.0m W=4.0(5.0)m 重力式擁壁 V=66.7m <sup>3</sup> PU-300側溝 L=122.7m 芝台ブロック L=71.7m	令和7年6月20日 ～ 令和8年1月15日	令和7年6月20日 ～ 令和8年3月31日	21,340,000円	30,217,000円	550,000円	30,767,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	株式会社備北産業	建設課
令和8年2月27日	令和7年度緊急自然災害防止対策事業 高梁自河-2 普通河川久賀川(2工区)災害防除工事	延長 L=110.0m 角型U字溝 500型 L=70.5m	令和7年9月16日 ～ 令和8年2月27日	令和7年9月16日 ～ 令和8年2月27日	11,330,000円	11,330,000円	3,355,000円	14,685,000円	水路布設箇所を支障木があり、伐採することになったため変更契約を行った。	スリーコウ株式会社	建設課
令和8年2月27日	令和7年度史跡備中松山城跡歴史活き活き史跡等総合活用整備事業 大池保存整備工事	準備工 階段保護土のう工 1式 遺跡保護工 石垣天端保護工 74平方メートル ⇒ 74平方メートル 進入防止柵設置 36組 ⇒ 36組 スキ取り土場外処分 0立法メートル ⇒ 9.8立法メートル	令和7年11月21日 ～ 令和8年3月25日	令和7年11月21日 ～ 令和8年3月31日	7,524,000円	7,524,000円	418,000円	7,942,000円	石垣天端保護工の実施にあたり、スキ取り土を場内処分とする予定であったが、場外処分が必要となったため、変更契約を行った。	花崎建設株式会社	社会教育課