

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年4月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年4月13日	令和7年度(繰越明許)コミュニティ施設 維持管理事業 領家コミュニティハウスホール改修工事	建築工事 床改修工事 A=107.7㎡ 手摺設置工事 19.4m 電気設備工事 一般照明器具 新設36台 撤去36台	令和8年2月17日 ～ 令和8年7月31日	令和8年2月17日 ～ 令和8年7月31日	6,105,000円	6,105,000円	638,000円	6,743,000円	ホールの床カーペットを撤去したところ、下地合板の経年劣化が確認され、改修する必要が生じたため、変更契約を行った。	株式会社 池田建設	川上地域局
令和8年4月15日	令和7年度(繰越明許)地方創生道整備 推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良(その6)工事	道路改良工事 延長 L=140.0m 幅員 W=5.5(7.0)m U型側溝 L=280.4m L型側溝 L=25.5m	令和8年4月6日 ～ 令和8年9月30日	令和8年4月6日 ～ 令和8年9月30日	10,890,000円	10,890,000円	66,000円	10,956,000円	新労務単価の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。	株式会社 佐野組	建設課
令和8年4月17日	令和7年度緊急自然災害防止対策事業 高繁自-13 市道重光線 災害防除工事	施工延長 L=120m 掘削工 V=774m ³ 盛土工 V=15636m ³	令和7年12月15日 ～ 令和8年3月31日	令和7年12月15日 ～ 令和8年5月29日	9,856,000円	9,856,000円	33,000円	9,889,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和8年4月17日	令和7年度 岡山自動車道付加車線設置 推進事業 岡山自動車道本線外盛土(大塚地区その 8)舗装工事	L=140.0m W=5.0m 表層工 A=820m ²	令和8年3月2日 ～ 令和8年7月31日	令和8年3月2日 ～ 令和8年7月31日	6,446,000円	6,446,000円	583,000円	7,029,000円	舗装施工数量に異同が生じたため変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建設課
令和8年4月17日	令和7年度(繰越明許)現年補助農林 施設災害復旧事業 西土補林災-1 林道鈴木線(3号箇所)災害復旧工事	L=40.0m W=4.0m 植生基材吹付工(t=3cm) A=513.2㎡ 簡易吹付法砕工(枠内植生基材吹付t=3cm) A=278.2㎡ 鉄筋挿入工(φ65 D19 L=2.5m) N=143本	令和8年3月12日 ～ 令和9年3月31日	令和8年3月12日 ～ 令和9年3月31日	48,290,000円	48,290,000円	308,000円	48,598,000円	新労務単価の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和8年4月22日	令和7年度(繰越明許)現年補助農林 施設災害復旧事業 西林道補災備-2 林道鈴木線(2号箇所)災害復旧工事	L=44.6m W=4.0m 切土工 V=1108m ³ 植生基材吹付工(t=3cm)A=363.2㎡ 補強土壁工 A=221.3㎡	令和8年4月6日 ～ 令和9年3月31日	令和8年4月6日 ～ 令和9年3月31日	50,270,000円	50,270,000円	407,000円	50,677,000円	新労務単価の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。	株式会社 大宝建設	西部土木事務所
令和8年4月23日	令和7年度緊急自然災害防止対策事業 高繁自-1 市道近似中央線 災害防除工事	施工延長 L=46.2m 幅員 W=2.4~5.9m コンクリートブロック積工 A=45m ² 高上げ擁壁工 N=1.0式 防護柵工 N=1.0式	令和7年6月25日 ～ 令和8年6月30日	令和7年6月25日 ～ 令和8年6月30日	10,230,000円	10,230,000円	6,798,000円	17,028,000円	工事用道路に安全施設を設置したため、変更契約を行った。	株式会社 本多組	建設課
令和8年4月23日	令和7年度(繰越明許)社会資本総合 整備事業 市道市場井谷線測量設計業務委託	道路設計 L=40.0m W=5.0m 用地測量 A=0.069万m ²	令和8年4月3日 ～ 令和8年10月30日	令和8年4月3日 ～ 令和8年10月30日	5,610,000円	5,610,000円	187,000円	5,797,000円	新労務単価の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。	株式会社シーエートラスト	建設課

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年4月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年4月28日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 西警察道成一2 市道田原阿部山線 災害防除工事	【C工区】 延長L=3.0mW=2.29m~2.29m コンクリート擁壁V=22.4m3 【D工区】 延長L=5.5mW=3.07m~2.42m コンクリート擁壁 V=42.5m3 【F工区】 延長L=10.5mW=2.34m~2.34m コンクリート擁壁 V=75.7m3	令和7年11月25日 ~ 令和8年3月27日	令和7年11月25日 ~ 令和8年7月31日	50,600,000円	50,600,000円	6,941,000円	57,541,000円	F工区において新たに不安定な箇所が判明したため、施工延長を伸ばしておりコンクリート打設量が増加したため、変更契約を行った。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和8年4月30日	令和7年度(繰越明許) 現年補助農林 施設災害復旧事業 令和7年災304-44 大原農地(田)災害復旧工事	復旧延長 L=9.0m コンクリート練積ブロック工 A=12m2	令和8年1月30日 ~ 令和8年5月29日	令和8年1月30日 ~ 令和8年5月29日	1,738,000円	1,738,000円	132,000円	1,870,000円	工事現場までの進入路において、敷鉄板の設置・撤去を追加することによるもの。	有限会社光土水	西部土木事務所
令和8年4月30日	令和7年度(繰越明許) 現年補助農林 施設災害復旧事業 令和7年災309-44 三宅・平井農地(田)災害復旧工事	【A工区】 復旧延長 L=8.0m ふとんかご設置 L=16.0m 【B工区】 復旧延長 L=8.0m 排土 V=6m3 【C工区】 復旧延長 L=8.0m ふとんかご設置 L=24.0m 【D工区】 復旧延長 L=8.0m 排土 V=10m3	令和8年1月30日 ~ 令和8年6月30日	令和8年1月30日 ~ 令和8年6月30日	3,355,000円	3,355,000円	11,000円	3,366,000円	完全週休2日工事を達成したため、変更契約を行った。	興成開発株式会社	西部土木事務所