

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年5月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変 更 後 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 8年 5月12日	令和7年度 社会資本総合整備事業 浅改ー7 市道浅柄線 道路改良工事	施工延長 L=113.0m 幅員 W=4.00(5.00)m 練積ブロック工 A=80m2 U型側溝工 L=84.6m 下層路盤工 A=645m2(t=10cm)	令和 7年 9月11日 ～ 令和 8年 5月29日	令和 7年 9月11日 ～ 令和 8年 5月29日	27,610,000円	35,409,000円	5,984,000円	41,393,000円	週休2日工事の実績確認が出来たこと及び安全対策のため、既存の岩の法面にモルタル吹付を施工したことによる変更契約を行った。	株式会社 池田建設	建設課
令和 8年 5月20日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自ー14 市道奥山線 災害防除工事	L=947.0m W=5.0m 側溝工 L=100.0m 地下排水工 L=947.0m	令和 7年12月23日 ～ 令和 8年 8月31日	令和 7年12月23日 ～ 令和 8年 8月31日	27,500,000円	27,500,000円	1,727,000円	29,227,000円	水路新設箇所に係る床掘の影響範囲において、舗装復旧が必要になったため、変更契約を行った。	有限会社 千崎建設	建設課
令和 8年 5月21日	令和7年度 下水道事業 原田南本町污水幹線改修工事	污水管開削布設替工 HPΦ 600mm L=24.2m 付帯工 1式	令和 7年10月21日 ～ 令和 8年 5月29日	令和 7年10月21日 ～ 令和 8年 5月29日	57,530,000円	57,530,000円	-6,787,000円	50,743,000円	汚水管理設箇所の土質状況により土留工法を軽量鋼矢板圧入工から、たて込み簡易土留+薬液注入工に変更したため、減額変更契約を行った。	中村建設 株式会社	上下水道課
令和 8年 5月27日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自ー11 市道市場梶村線災害防除工事	施工延長 L=27.0m コンクリート(場所打ち擁壁) V=390.1m3 落石防護柵(高エネルギー吸収型) L26.8m	令和 7年 9月11日 ～ 令和 8年 5月29日	令和 7年 9月11日 ～ 令和 8年 5月29日	41,635,000円	41,635,000円	41,569,000円	83,204,000円	本箇所において発生した落石に対して現場条件を再精査したところ、当初計画ではその性能が十分ではなく、落石防護柵の工法を変更したため、変更契約を行った。	株式会社 本多組	建設課
令和 8年 5月27日	令和7年度 内水排除施設整備事業 西内水工ー1 島木川内水排除施設整備工事(第一期)	水槽施設コンクリートV=118.6m3	令和 7年 9月16日 ～ 令和 8年 6月30日	令和 7年 9月16日 ～ 令和 8年 6月30日	56,100,000円	68,222,000円	3,938,000円	72,160,000円	大型ラフテレーンクレーン進入に伴う仮設工、施工後の付近住民による落下防止の仮設工設置、及び、週休二日(完全)達成により、変更契約を行った。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和 8年 5月28日	令和7年度 農地耕作条件改善事業 農耕工ー1 平川金野2期地区 ほ場整備工事	ほ場整備工事 区画整理 表土はぎ A=1.23ha 基盤切盛+畦畔築立 A=0.37ha	令和 7年12月22日 ～ 令和 8年 6月30日	令和 7年12月22日 ～ 令和 8年 6月30日	5,225,000円	5,225,000円	1,287,000円	6,512,000円	表土下の有効土層内に石礫・転石が多いため、2号畑基盤切盛・畦畔築立と湧水処理工φ150mmを取りやめ、2号・3号畑の石礫・転石の除去施工をしたことによる変更契約を行った。	有限会社光土水	農林課
令和 8年 5月28日	令和7年度 水道事業 和田配水区 原田南本町污水幹線改修工事に伴う水道管支障移転工事	道施設工事 施工延長 L=94.9m ダクタイル鋳鉄管据付工 L=75.4m 配水用ポリエチレン管据付工 L=19.5m	令和 7年12月26日 ～ 令和 8年 5月29日	令和 7年12月26日 ～ 令和 8年 5月29日	24,860,000円	24,860,000円	4,598,000円	29,458,000円	配水用ポリエチレン管据付工について、下水道工事影響範囲外にある家の給水管が工事の支障となることが判明し、新たに施工を追加した。また、水道管の埋戻し材について、現場発生土に大きな転石が混じっており、再生クラッシュャーランに変更したため、変更契約を行った。	中村建設 株式会社	上下水道課