

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年8月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 8 年 8 月 3 日	令和8年度 農道管理事業 草刈ー3 農道かぐら街道線(一定要件)(3工区)草刈 業務委託	草刈業務委託 施工延長 L=10, 350, 0m 草刈業務 A=11, 500m2	令和 8 年 6 月 22 日 ～ 令和 8 年 8 月 31 日	令和 8 年 6 月 22 日 ～ 令和 8 年 8 月 31 日	3,630,000円	3,630,000円	176,000円	3,806,000円	除草を任意処分としていたが、高梁地域事務組合グリーンセンター処分に変更したため、変更契約を行った。	有限会社 加藤組	農林課
令和 8 年 8 月 7 日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自ー2 市道阿部原3号線災害防除工事	施工延長 L=215.0m 幅員 W=3.0～9.4m 表層(オーバーレイ) A=1016m2 表層 A=179m2	令和 7 年 7 月 2 日 ～ 令和 7 年 8 月 31 日	令和 7 年 7 月 2 日 ～ 令和 7 年 8 月 31 日	8,943,000円	8,943,000円	946,000円	9,889,000円	本工事は標準断面発注であり、現地詳細測量に基づき、変更を実施したため、変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	建設課
令和 8 年 8 月 17 日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自ー15 市道畦地線 災害防除工事	延 長 L=23. 5m コンクリートブロック積工 A=38m2 U型側溝据付 L=23. 5m	令和 7 年 12 月 22 日 ～ 令和 8 年 8 月 31 日	令和 7 年 12 月 22 日 ～ 令和 8 年 8 月 31 日	7,645,000円	7,645,000円	1,595,000円	9,240,000円	関係機関との協議の結果、事業計画を見直し施工範囲の一部を変更し工事を実施したため、変更契約を行った。	有限会社 和田組	建設課
令和 8 年 8 月 19 日	令和7年度 (繰越明許)現年公共土木災害 復旧事業 令和7年災第92号 市道坪野東線道路災害復旧工事	復旧延長 L=17. 0m 幅員 W=3. 5 0m～3. 50m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=92m2 小口止コンクリート N=2箇所 取付工 A=23m2	令和 8 年 1 月 30 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	令和 8 年 1 月 30 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	13,530,000円	13,530,000円	44,000円	13,574,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	興成開発 株式会社	西部土木事務所
令和 8 年 8 月 19 日	令和8年度 老人福祉推進事業 川面地域福祉センタートイレ改修工事(建築 主体工事)	トイレ改修工事 ・男子便所 A=12. 7m2 ・女子便所 A=13. 2m2 ・多目的便所 A=4. 0m2	令和 8 年 6 月 15 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	令和 8 年 6 月 15 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	8,140,000円	8,140,000円	11,000円	8,151,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	株式会社 備北産業	福祉課
令和 8 年 8 月 19 日	令和8年度 老人福祉推進事業 川面地域福祉センタートイレ改修工事(電気・ 機械設備工事)	トイレ改修工事 ・洋風便器設置 6組 ・小便器設置 2組 ・洗面器改修 3ヵ所 ・配管工事 一式	令和 8 年 6 月 15 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	令和 8 年 6 月 15 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	8,580,000円	8,580,000円	55,000円	8,635,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	株式会社 備北産業	福祉課
令和 8 年 8 月 25 日	令和8年度 単市道路改良事業 西単改成ー1 市道阿部山中央線 道路改良工事	延長 L=41. 2m W=4. 0m U型側溝(PU250縦断用) L=53. 9m 下層路盤(t=10cm) A=211m2 上層路盤(t=10cm) A=211m2 表層(t=5cm) A=211m2	令和 8 年 5 月 1 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	令和 8 年 5 月 1 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日	5,500,000円	5,500,000円	627,000円	6,127,000円	排水構造物撤去工の追加と処分費が増加したことにより、変更契約を行った。	有限会社 加藤組	西部土木事務所
令和 8 年 8 月 26 日	令和7年度 過疎対策道路改良事業 市道西郷笹屋線道路舗装工事	施工延長 L=122. 5m、W=4. 0m アスファルト舗装工 A=409m2 排水構造物工(U型側溝) L=44. 0m	令和 7 年 10 月 10 日 ～ 令和 8 年 8 月 31 日	令和 7 年 10 月 10 日 ～ 令和 8 年 9 月 30 日	6,930,000円	6,930,000円	561,000円	7,491,000円	山からの湧水処理を行うためシー ルコンクリートの施工を追加したこと により、変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	西部土木事務所
令和 8 年 8 月 26 日	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 西緊自道川ー1 市道尾頃線 災害防除工事	延長 L=25. 0m 掘削 V=49m3 石積工(控え35cm) A=56m2 舗装工 A=40m2	令和 8 年 7 月 1 日 ～ 令和 8 年 12 月 28 日	令和 8 年 7 月 1 日 ～ 令和 8 年 12 月 28 日	5,995,000円	5,995,000円	1,793,000円	7,788,000円	地元協議により交通誘導警備員を配置したことにより、変更契約を行った。	株式会社 大塚組	西部土木事務所