

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年9月変更契約締結分)

| 契約締結日       | 工 事 ( 委 託 ) 名                                           | 工 事 ( 委 託 ) 概 要                                                                                              | 工事(委託)期間<br>変 更 前               | 工事(委託)期間<br>変 更 後               | 当 初 契 約 金 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 前 金 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 後 契 約 金 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 契 約 の 理 由                                          | 受 注 業 者   | 担 当 課      |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 令和 8年 9月10日 | 令和8年度 給食センター施設整備事業<br>有漢学校給食センター空調設備更新工事                | 空冷ヒートポンプエアコン、ルーム<br>エアコン新設<br>・冷房20.0KW 暖房22.4KW 2組<br>・冷房14.0KW 暖房16.0KW 1組<br>・冷房10.0KW 暖房11.2KW 1組<br>他3組 | 令和 8年 6月 2日<br>～<br>令和 8年 9月30日 | 令和 8年 6月 2日<br>～<br>令和 8年 9月30日 | 16,170,000円                | 16,170,000円              | 264,000円             | 16,434,000円                  | 調理器具の一部が、空調設備交換工事の支障となり、一時的に移設する必要が生じたため、変更契約を行った。     | 株式会社 備北産業 | 有漢学校給食センター |
| 令和 8年 9月17日 | 令和7年度(繰越明許)<br>社会資本総合整備事業<br>浅舗ー2<br>市道浅柄線 道路舗装工事       | 施工延長 L=113.0m 幅員 W=4.0<br>(5.0)m<br>表層工 A=1068m2<br>上層路盤工 A=630m2                                            | 令和 8年 4月30日<br>～<br>令和 8年 9月30日 | 令和 8年 4月30日<br>～<br>令和 8年 9月30日 | 6,325,000円                 | 6,325,000円               | 3,432,000円           | 9,757,000円                   | 擦り付け部の舗装を増加したため、変更契約を行った。                              | 株式会社 佐野組  | 建設課        |
| 令和 8年 9月24日 | 令和7年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業<br>令和7年災第107号<br>市道目尾線道路災害復旧工事 | 復旧延長 L=15. 0m 幅員 W<br>=3. 20m～3. 20m<br>重力式擁壁 V=12. 2m3<br>取付工 A=2m2                                         | 令和 8年 2月 4日<br>～<br>令和 8年 9月30日 | 令和 8年 2月 4日<br>～<br>令和 8年 9月30日 | 3,366,000円                 | 3,366,000円               | 715,000円             | 4,081,000円                   | 埋戻に使用する現場発生土の土質が、粘性土で埋戻に適さず、置換工を追加することになったため、変更契約を行った。 | 有限会社 松井組  | 西部土木事務所    |