

## 現行プランについて


### 高梁市行財政改革プラン(平成29年度～令和3年度)

#### 概要

第1次、第2次行革のような職員削減を柱とした「減量型」の取組みではなく、簡素で効率的な組織体制の構築に再編するなどの、仕組みそのものを抜本的に変えていく取組み。実施計画では「出先機関の組織・業務の見直し」「補助金の見直し」など43の取組み項目を設定。

#### 結果


平成30年7月豪雨からの復旧・復興への注力による一時中断の影響等により、検討が進んでいない項目が多数

 令和3年度第3回行革本部会議において、1年間の延長を決定

## 延長計画の進捗について

現行プランの延長に伴い、R3年度までに達成が「未完了」であった27項目について、担当課により延長計画を策定  
(延長計画の内容)

- 課題等の整理(方向性の転換、新たな視点の追加等)
- 令和4年度における取組み内容

 7月に実施した行革ヒアリングにおいて、令和4年度の取組みの第1四半期の進捗状況を確認(別紙)

## 今後の予定

未完了となっている項目について、今後も四半期ごとを目途に進捗管理を行う  
また、延長計画終了後には、現行プラン全体の総括を行う

#### 予定

令和4年10月頃	第2四半期終了(9月末)時点の進捗を確認
令和5年1月頃	第3四半期終了(12月末)時点の進捗を確認
令和5年4月頃	計画の完了状況を確認

 現行プランの総括へ