

施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	高梁市

- 1 計画名称 高梁市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 高梁市
- 3 計画期間 平成 26 年度 ~ 平成 27 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H26.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟				
		(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 16 校	47 棟	16 棟	100 %	16 棟	0 棟	
中学校 7 校	25 棟	5 棟	80 %	2 棟	3 棟	
高等学校 2 校	1 棟	1 棟	0 %	0 棟	1 棟	
特別支援学校 - 校	- 棟	- 棟	- %	- 棟	- 棟	
幼稚園 13 校	8 棟	5 棟	100 %	4 棟	1 棟	
学校給食施設						
単独校調理場 箇所						
共同調理場 3 箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 16 箇所						
学校武道場 箇所						
社会体育施設 箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成16年10月に旧高梁市、旧有漢町、旧成羽町、旧川上町及び旧備中町の1市4町が合併して誕生した市である。少子化、過疎化により児童数の減少が続き小規模校が増える傾向にあり、地理的条件、交通手段等を考慮した通学区の再編、学校再編整備が課題となっている。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

昨年度までに実施した耐震診断により、耐震性がないことが確認されている中学校については、平成27年度までに耐震補強により耐震化を図る予定である。本計画期間内に3棟の耐震補強を実施し耐震化を図ることとする。また、天井材等の非構造部材の耐震化を図る。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟		→
中学校	3 棟	0 棟	3 棟	3 棟	0 棟	88.0	→ 100.0
高等学校	1 棟	- 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0	→ 0
特別支援学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→ -
幼稚園	1 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	87.5	→ 87.5

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

平成28年度以降、必要に応じて対応する。

③教育環境の質的な向上を図る整備

近年の猛暑は、児童生徒の学習環境の悪化が懸念される状況になっており、児童生徒の快適な学習環境を整備することにより、健康保持はもちろんのこと、学力向上のため小学校7校と中学校3校の普通教室にエアコンを設置します。また、非常災害時に避難所となった際に、エアコンを設置した普通教室を活用します。

障害のある児童が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送り、傷害の種類や程度に応じてきめ細やかな教育が展開できるよう、エレベーターを整備し、バリアフリー化を推進する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

平成28年度以降、必要に応じて対応する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に、庁内において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、その策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果を公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 地震補強 防災機能強化	2 6	47,879 62,485	47,879 62,485	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造(空調) 大規模改造(障害)	10 1	132,200 30,000	132,200 30,000	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備				
小計	19		272,564	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計				
合計	19		(※) 272,564	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】		計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費		耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
備中学校	①	0501	地震補強	校	R	394	394	0	0	27年度				1	H27年6月	H27年9月	2次診断の結果、Is値が0.7以上のため事業廃止
備中学校	①	0502	地震補強	屋	S	874	874	17,879	17,879	25本省線越				1	H26年6月	H26年10月	
備中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	11,485	11,485	25本省線越					H26年6月	H26年10月	
川上中学校	①	0501	地震補強	屋	S	713	713	30,000	30,000	27年度				1	H27年6月	H28年3月	
津川小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	384	384	21,550	21,550	27年度					H27年6月	H27年8月	
川面小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	405	405	20,700	20,700	27年度					H27年6月	H27年8月	
巨瀬小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	336	336	10,700	10,700	27年度					H28年2月	H28年3月	
有漢東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	428	367	10,000	10,000	27年度					H28年2月	H28年3月	
有漢西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	384	384	13,200	13,200	27年度					H27年6月	H27年8月	
川上小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	443	443	14,150	14,150	27年度					H27年6月	H27年8月	
富家小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	382	382	9,700	9,700	27年度					H28年2月	H28年3月	
有漢中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	252	252	9,400	9,400	27年度					H27年6月	H27年8月	
川上中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	223	223	11,400	11,400	27年度					H27年6月	H27年8月	
備中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	218	218	11,400	11,400	27年度					H27年6月	H27年8月	
川面小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	11,000	11,000	27年度					H27年6月	H27年8月	
玉川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	7,000	7,000	27年度					H27年6月	H27年8月	
松原小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	9,000	9,000	27年度					H27年6月	H27年8月	
福地小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	12,500	12,500	27年度					H27年6月	H27年8月	
高梁小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—			30,000	30,000	26本省線越					H27年6月	H27年9月	
落合小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	11,500	11,500	27年度					H27年6月	H27年9月	
15校						5,381		(※) 272,564						0	0	3	
											3						

(※)様式2と一致すること。