

医療計画策定に向けた業務設計スケジュール

		平成29年度																		平成30年度																							
項目	年月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
1 調査設計														○	◎																												
1-1 他市町村事例収集・研究		→																																									
1-2 市・県関連計画との調整				→																																							
1-3 医療需給等推計モデル構築				→																																							
1-4 調査仮説の構築								→																																			
1-5 仮説修正、課題整理		→																																									
2 調査																																											
2-1 調査票作成													→																														
2-2 調査実施・回収													→																														
3 分析																																											
3-1 現状整理、課題整理														→																													
4 施策策定																																											
4-1 仮説修正																								→																			
4-2 KPI確定																								→																			
4-3 30年度要求との調整																																											
4-4 施策とアクションの具体化																																											
4-5 評価方法確定																																											
5 計画策定																																											
5-1 目指す姿の確定																																											
5-2 関連各所との調整														→																													
5-3 パブリックコメント																																											
5-4 構想とりまとめ																																											

○庁内会議
◎委員会

■ 調査報告書作成

■ 医療計画策定