

Ⅲ. 今後のスケジュールについて

業務区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
行政改革推進委員会				●7/3 第1回 ・行政改革プランの基本方針 ・令和元年度の取り組み状況 ・令和2年度の行政改革の取り組み				●11/20 第2回 ・補助金<上乗せ、イベント>の見直し方針 ・事務事業評価の評価結果				●3/下 第3回 ・補助金<事業費補助・団体運営費>の見直しの進め方 ・公共施設再配置計画(案)	
行財政改革推進本部会議		●5/21 第1回 ・令和2年度の行財政改革の取り組み	●6/29 第2回 ・補助金のあり方と交付基準 ・補助金<上乗せ、イベント>の見直し(案)	●8/12 第3回 ・補助金<上乗せ、イベント>の見直し(案) ・事務事業評価(案)			●10/23 第4回 ・補助金<上乗せ、イベント>の見直し(案) ・事務事業評価(案)		●12/下 第5回 ・補助金<事業費補助・団体運営費>の見直しの進め方 ・団体事務の見直しの進め方 ・公共施設再配置計画(案)			●3/中 第6回 ・補助金<事業費補助・団体運営費>の見直しの進め方 ・団体事務の見直しの進め方	
補助金見直し(上乗せ分)				方向性の検討・方針決定									
補助金見直し(イベント)				方向性の検討・決定					関係団体と調整				
補助金見直し(事業費補助)		事業費補助調査	ヒアリング					方向性の検討					
補助金見直し(団体運営費補助)		団体運営費補助調査	ヒアリング					方向性の検討					
事務事業評価			ヒアリング	評価の実施、方針決定					進捗確認				
公共施設の見直し		集計、1次評価					再配置計画素案の作成(1次・2次評価)			再配置計画書(案)作成			
団体事務の見直し								方向性の検討		担当課と関係団体との調整			方針(案)作成