

令和元年度（仮称）第二次高梁市地域公共交通網形成計画策定スケジュール

項 目		令和元年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民意見	公共交通説明会 (H31.1～)	・公共交通現状等説明会											
	住民アンケート (中学生)		・アンケート内容等調整	アンケート実施	集計								
	団体意見交換会						・意見交換会						
	パブリックコメント									・パブコメ実施			
公共交通会議					第1回(生活福祉バス免許更新等) (計画策定説明)	免許更新手続	更新		第2回 (計画案報告)		第3・4回 (計画策定)		
市議会											・計画案 全員協議会		
計画原案の作成	計画策定		・基本方針、目標等調整			・原案作成	・関係課照会	・原案取りまとめ	・原案最終決定		・最終調整・決定		
	策定事務等				・アンケートまとめ	・関連情報整理	・分析	・評価検証	基準等作成		・最終調整・決定	・製本	
その他協議等		補助金交付申請						財政調整等					補助金完了 実績報告