

## 週休2日工事（受注者希望型）の実施について

### Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
1	どのような工事が、週休2日工事の対象となるのか。	対象は、令和5年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事のうち、土木工事で土木工事標準積算基準、土地改良工事積算基準（土木工事）及び（施設機械）、治山林道必携、水道施設工事で水道事業事務必携をそれぞれ適用した工事です。ただし、機械器具設置工事で機械設備製作等を主体とした工事、週休2日の確保が困難な工事は除きます。	
2	業務委託は週休2日工事の対象になるのか。	草刈業務等の業務委託は週休2日工事の対象になりません。	
3	実施希望の有無を工事打合簿で提出するが、どのように記載すればよいか。	実施を希望する場合は、「本件工事について、週休2日工事を実施します。」 希望されない場合は「本件工事について、（・・理由・・）のため、週休2日工事を実施しません。」と『報告』にチェックのうえ提出してください。（『別添1』参照）	
4	必ず土曜日、日曜日に休まないといけないのか。	原則として土曜日、日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することとしています。ただし、地元条件や天候等によりやむを得ず土曜日、日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、事前に発注者と協議して振替日を設定することができます。	
5	夏季休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。	夏季休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、「休日等取得計画表」に計画と実績を明示してください。	

## 週休2日工事（受注者希望型）の実施について

### Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
6	祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が土曜日、日曜日と重なった場合はどのような扱いになるのか。	通常の土曜日、日曜日と同様に扱ってください。	
7	振替日はいつでもよいか。	振替日は、作業を行う必要が生じた土曜日、日曜日の前後2週間以内の土曜日、日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。	
8	降雨等による休工日を振替日に設定してもよいか。	降雨等により土曜日、日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作業を行う前に発注者と協議して降雨等による休工日を振替日に設定することができます。ただし、振替日は、作業を行う土曜日、日曜日の前後2週間以内の土曜日、日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。	
9	現場内における災害や事故等で土曜日、日曜日に予定外の作業が発生した場合は、振替日を設定する必要があるのか。	受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休2日の対象日から除きます。従って、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発注者に報告してください。	
10	週休2日の対象期間とは何か。	現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までの期間とします。なお、準備工事とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備（現場事務所等の設置又は測量をいう。）のことです。また、工場製	

## 週休2日工事（受注者希望型）の実施について

### Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
		作のみを実施している期間は週休2日工事の対象期間に含みません。	
1 1	現場完成日とは何か。	現場完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とします。なお、現場着手日及び現場完成日は「休日等取得計画表」に計画と実績を明示するものとし、必要に応じて発注者が現場確認を行います。	
1 2	休日の確認はどのように行うのか。	「休日等取得計画表」に前月の休日の取得実績を記入し、毎月初めに発注者に提出してもらおうとともに、取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を併せて提示してもらい休日の確認を行います。（「休日等取得計画表」参照）	
1 3	開所日とは何か。	開所日とは現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。なお、現場管理上必要な作業のみを行う場合は閉所日として扱います。現場管理上必要な作業とは、巡回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低限の作業等です。	
1 4	対象期間に「休日である土曜日、日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間	休日である土曜日、日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間とは、緑枠（別添2）で囲んだように、開	

## 週休2日工事（受注者希望型）の実施について

### Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
	対象期間に「休日である土曜日、日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする」とはどういうものか。	休日である土曜日、日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間とは、緑枠（別添2）で囲んだように、開所日が6日、かつ、完全閉所した土曜日、日曜日2日であることを指します。緑枠のような連続した8日間が対象期間に1回以上あるような計画を立て、実施してください。	
15	週休2日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。	週休2日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。なお、天候の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、工事請負契約書の規定により発注者に工期の延長変更を請求することができます。	
16	設計変更とは具体的には何か。	週休2日の達成率が75%以上の場合、労務費等に補正係数を乗じた補正を行います。（「週休2日の補正係数について」参照）	
17	どのような場合に設計変更の対象となるのか。	対象期間において発注者が認めた振替日を含めて、週休2日の達成率に応じて設計変更の対象とします。 達成率100%以上 → 4週8休以上 達成率87.5%以上100%未満 → 4週7休以上4週8休未満 達成率75%以上87.5%未満 → 4週6休以上4週7休未満 なお、週休2日の達成率は次の計算式で算出します。	

## 週休2日工事（受注者希望型）の実施について

### Q & A

番号	質問事項	回答事項	備考
		<p>達成率(%) = 「休日実績の累計日数」 / 「土曜日、日曜日の累計日数」 × 100</p> <p>※休日実績は、休日として取得した土曜日、日曜日の日数とする。(発注者が認めた振替日を含む。)</p>	
18	週休2日工事を希望しなかった場合にペナルティーはあるのか。	「受注者希望型」は、週休2日工事の実施を必須としているものではなく、あくまで、受注者自身が希望する場合に実施するものです。従って、週休2日工事を希望しなかった場合、ペナルティーはありません。	
19	週休2日工事を実施する場合、現場に表示をする必要はあるのか。	工事用看板などに、『この工事現場では週休2日に取組んでいます。』という表示を行うとともに、工事完了時には、表示した写真を提出してください。	
20	履行証明書はどんな場合に発行するのか。	4週6休以上（達成率75%以上）の場合でしゅん功検査に合格した場合、受注者の請求により発行します。	
21	受注者希望型において、当初から週休2日（4週8休以上）ではなく、4週6休以上の実施を希望してもよいか。	原則、週休2日（4週8休以上）の確保を基本としており、達成に向けた取組をお願いいたします。なお、実施中にやむを得ず4週8休以上が達成できないことが判明した場合においても、実施報告時に4週6休以上の現場閉所況が確認されれば、達成率に応じて設計変更の対象とします。	

## 工事打合簿 (監督日誌に綴る)

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 請負者	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他 (                      )		
工事名	工事番号:	工事名:	
	路河川名:	施工者名:	
(内容) 週休2日工事の実施について..... ..... (週休2日工事を希望する場合)..... ..... ・本件工事について、週休2日工事を実施します。..... ..... (週休2日工事を希望しない場合)..... ..... ・当該工事について、(・・・理由・・・)のため、週休2日工事を実施しません。..... ..... .....			
添付図 葉、その他添付図書			
処 理 ・ 回 答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理します。 <input type="checkbox"/> その他 (                      ) 令和 年 月 日	
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出します。 <input type="checkbox"/> その他 (                      ) 令和 年 月 日	

課長	課長代理	課長補佐	主幹	監督員

現場代理人	主任(監理)技術者

備考 1. 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番縦書きとする。

休日である土曜日、日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間の事例

7																															月計		累計				
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画		
日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
行事				始期日								現場着手日				海の日										振替日											
計画															●	●	○																	6	100.0%	6	100.0%
実績															●	●	○								●			●	●					6		6	

  

8																															月計		累計				
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画		
日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金						
行事							振替日				山の日	閉所日	夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇																		現場完成日				
計画				●	●						●	●	○	○	○				●	●														8	100.0%	14	100.0%
実績				●	●		●				●	●	○	○	○				●	●														8		14	

  

9																															月計		累計					
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	●計	実績/計画	●計	実績/計画				
日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
行事														終期日			敬老の日							秋分の日	振替休日													
計画																																			0	#DIV/0!	14	100.0%
実績																																			0		14	