

令和5年度高梁市地域防災力向上委員会スケジュール（案）

	委員会	地域（モデル地区）
4月	・委員長・副委員長協議（20日）	
5月		
6月	・第7回委員会開催（8日）	・モデル地区等大規模水害訓練参加（11日） ・大規模水害訓練問題点洗い出し作業（下旬）
7月	・自主防災組織設立・活動マニュアル案作成	・地区防災計画、防災マップ見直し修正作業
8月	↓	↓
9月	・第8回委員会開催（マニュアル完成）	
10月	↓	・地区防災計画、防災マップ修正完了
11月	・第9回委員会開催(調査報告書作成・取りまとめ) 調査結果報告書提出	
12月		
1月		
2月		
3月		