

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金														令和02年12月16日		
計画の名称	高梁市における、安全で快適な魅力ある水環境づくり（防災・安全）															
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	高梁市															
計画の目標	浸水対策・老朽化対策を実施することにより、安心・安全な生活を確保し、快適な水環境を創造する。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		1,365	A	1,365	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	耐水化計画策定完了率を0%（R3）から100%（R3）とする。			
	耐水化計画策定完了率	0%	100%	100%
	耐水化計画策定完了率／耐水化計画策定必要数			
2	第2期ストックマネジメント計画策定完了率を0%（R3）から100%（R4）とする。			
	第2期ストックマネジメント計画策定完了率	0%	100%	100%
	第2期ストックマネジメント計画策定完了率／第2期ストックマネジメント計画策定必要数			
3	第1期ストックマネジメント計画に基づく、処理場・ポンプ場における老朽化対策実施率を0%（R3）から100%（R7）へ増加させる。			
	ストックマネジメント計画に位置付けられた処理場・ポンプ場における老朽化対策実施率	0%	0%	100%
	老朽化対策完了処理場設備数（箇所）／ストックマネジメント計画に位置付けられた処理場・ポンプ場設備数（箇所）			
4	第1期ストックマネジメント計画に基づく、管渠の点検調査実施率を3%（R3）から100%（R7）へ増加させる。			
	管渠の点検調査実施率	3%	33%	100%
	管渠（老朽化対策）完了管渠（km）／ストックマネジメント計画による改築（老朽化対策）計画策定済み管渠（km）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高梁市	直接	一	一	改築	耐水化対策事業（高梁処 理区）	耐水化計画策定	高梁市	■					24		一
	A07-002	下水道	一般	高梁市	直接	一	一	改築	老朽化対策事業（高梁処 理区）	第 2 期ストックマネジメント 計画策定	高梁市	■	■				129		一
	A07-003	下水道	一般	高梁市	直接	一	終末処 理場	改築	老朽化対策事業（高梁浄 化センター）	実施設計（汚泥消化タンク）	高梁市			■	■		15		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	高梁市	直接	一	終末処 理場	改築	老朽化対策事業（高梁浄 化センター）	汚泥消化タンク	高梁市					■	250		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	高梁市	直接	一	管渠（ 汚水）	改築	老朽化対策事業（高梁処 理区）	点検・調査・診断 L=3.5km	高梁市			■	■	■	36		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-006	下水道	一般	高梁市	直接	一	終末処 理場	改築	老朽化対策事業（高梁浄 化センター）	実施設計、改築更新	高梁市			■	■	■	506		策定済
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	高梁市	直接	一	管渠（ 汚水）	改築	老朽化対策事業（高梁処 理区）	実施設計、改築更新 L=0.6k m	高梁市				■	■	405		策定済
		ストックマネジメント																	
											小計						1,365		
											合計						1,365		