

総務大臣 松本 剛明 殿

高梁市長 近藤 隆則
(公 印 省 略)

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月26日
(2) サービス開始日 : 令和2年11月18日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
家庭用 Wi-Fi の設置数	684 世帯 (令和3年度)	500/464	698/684	【参考】 743/684	【参考】 -/684

3. 目標達成に向けて実施した取組

安定した超高速通信による家庭内 Wi-Fi 無線局を活用し、自治体業務（オンライン研修やWEB会議など）のテレワーク推進やオンライン授業での学習を実施。
また、スマートフォンやタブレット機器でのオンライン手続業務を増やし、無線ネットワークを活用した快適な暮らしの実現に取り組む。
なお、不在者については、連絡先を近隣住民等へ確認することで、設置工事の早期完了に努めた。

4. 評価

家庭用 Wi-Fi の設置数：テレワークやオンライン事業の推進により、令和3年度までの目標数 684 世帯に対し 698 世帯の開設を実施し目標を達成。更に令和4年度末で 743 世帯の設置が完了した。

5. 課題への対応策

引き続き、家庭用 Wi-Fi の設置数増加に努める。