
【様式】

様式１

別紙－１

様式３

様式４

様式５

単品スライドに伴う実施フロー及び様式

【単品スライド】 【作業内容】

スライド額協議

開始日の通知

工期開始

単品スライド請求日 ①　対象材料の適否の決定

②　１％の判定（品目類毎で計算）

③　協議開始日の通知

7
日
以
内

様式２

スライド額協議開始日

１４
日
以
内

①　受注者との協議
　　（協議後不成立の場合はその旨通知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式６）

②　最終１％の判定（品目類毎）

③　最終スライド額の算定
スライド額決定

スライド変更契約

工期末

２
ヶ
月
以
上

①　変更設計書の作成
　　（積算システム）

②　材料毎の証明書の確認
　　（搬入月・購入先・購入量・購入価格）

③　実勢価格と購入価格の比較
　　（それぞれの合計値で判定）

④　対象数量の確定（積算値）

　　　４５
　　　日
　　　以
　　　内


